



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Rozdział I – FORMULARZ UMOWY

UMOWA Nr 69/2009

Niniejsza umowa zawarta została w Nowym Mieście Lubawskim dnia **14 maja 2009 r.** pomiędzy:

Powiatem Nowomiejskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

w osobach:

Przewodniczącego Zarządu Stanisława Czajka

Członka Zarządu Jana Rochewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Haliny Bartkowskiej

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o.

87-300 Brodnica, ul. Długa 27

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jana Kopiczyńskiego

zwanym dalej **Wykonawcą**,

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na:

wykonaniu robót budowlanych polegających na

Budowie drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie-Kaługa

na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik (długość 3,187 km)

zwanym w dalszej treści Umowy „Robotami”.

Niniejsza Umowa potwierdza co następuje:

1. W niniejszej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Kontraktu i zdefiniowano w dokumentach wymienionych w pkt 2 ppkt c) i d).



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

-
2. Następujące dokumenty będą uważane za stanowiące część Kontraktu:
- niniejsza Umowa,
 - Oferta Wykonawcy z dnia 30 kwietnia 2009 roku wraz z załącznikami,
 - Szczególne Warunki Kontraktu,
 - „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez zamawiającego”; tłumaczenie wydania FIDIC 1999,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
 - Dokumentacja projektowa,
 - Harmonogram robót,
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
3. Warunki Kontraktu obejmują „Warunki Ogólne”, które stanowią część „Warunków kontraktu na budowę”, pierwsze wydanie 1999, opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) – Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, oraz „Warunki Szczegółowe”, które zawierają poprawki i uzupełnienia do tych Warunków Ogólnych
4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie Robót i usunięcie w nich wad Cenę Kontraktową.
- 5.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi netto 3 991 246,85 PLN, (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 85/100)
- plus 22% podatek VAT 878 074,31 PLN, (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 31/100)
- co łącznie stanowi kwotę **brutto 4 869 321,16 PLN** (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 16/100).
- 5.2. Płatności Zamawiającego wobec Wykonawcy będą realizowane na podstawie Subklauzuli 14.7 opisanej w Ogólnych i Szczególnych Warunkach Kontraktu, o których mowa w pkt.4, przy czym pierwsze przejściowe Świadczenie Płatności zostanie wystawione na wartość robót wykonanych do 30 września 2009r.
- 5.3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w pkt 5.1. kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
- 5.4. W trakcie realizacji Kontraktu ceny jednostkowe określone w kosztorysach ofertowych Wykonawcy nie będą podlegały waloryzacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego do zakończenia przedmiotu Umowy w ciągu 5 kwartałów od dnia przekazania placu budowy.
- 5.1. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy
- 5.2. Strony ustalają, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy
- 5.3. Strony ustalają, że zakończenie robót budowlanych nastąpi **do 30 września 2010 r.**
6. Zmiany terminów dopuszcza się w sytuacjach określonych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczegółowych o których mowa w pkt.4, w formie aneksu do umowy



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

7. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane.
8. Kary umowne za opóźnienie będą realizowane na podstawie Subklauzuli 8.7 opisanego w Ogólnych i Szczególnych Warunkach Kontraktu o których mowa w pkt.4.
9. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie od 01.12.2009 r. do 31.03.2010 r.
 - 9.1 Decyzję odnośnie wstrzymania robót z przyczyn, o których mowa podejmują wspólnie Zamawiający i Wykonawca, po ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
 - 9.2 Razem z wstrzymaniem robót ulega zatrzymaniu termin wykonania zamówienia, określony w pkt 6.
 - 9.3 Po ustaniu przyczyny wstrzymania robót Zamawiający i Wykonawca podejmą wspólnie decyzję o podjęciu robót.
10. Podwykonawcą do wykonania robót – nie dotyczy.
11. Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy Marcin Kraszkiewicz.
12. Inżynierem wyznaczonym przez zamawiającego do działania dla celów kontraktu jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu, w tym te które zostały przewidziane w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczegółowych Kontraktu, o których mowa w pkt.4, mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.
14. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
15. Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania Umowy.
16. Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON I PIECZĘCIE

Zamawiający

Wykonawca

-



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

Rozdział II – OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

„Warunki kontraktu na budowę

dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego

Warunki Ogólne”

tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999

PODPISY STRON I PIECZĘCIE

Zamawiający

Wykonawca



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

Rozdział III - SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

do „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez zamawiającego”.

Tłumaczenie wydania FIDIC 1999.

Klauzula 1 Postanowienia ogólne

Subklauzula 1.1.1. Kontrakt

Definicja 1.1.1.2 „Akt Umowy” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.1.2. „Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Definicja 1.1.1.3 „List Akceptujący” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.1.3 „List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Definicja 1.1.1.5 „Specyfikacja” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 1.1.2. Strony i osoby

Definicja 1.1.2.4 „Inżynier” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.2.4 „Inżynier” oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, wyznaczonego przez Zamawiającego lub inną osobę wyznaczoną w razie konieczności przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy według Subklauzuli 3.4 *Zastąpienie Inżyniera*

Definicja 1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza Kierownika Budowy w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wyznaczonego przez Wykonawcę według Subklauzuli 4.3 *Przedstawiciel Wykonawcy*

Definicja 1.1.2.9 „Komisja” zostaje wykreślona

Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia

Definicja 1.1.3.1 „Data Odniesienia” zostaje wykreślona

-



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

Definicja 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia” oznacza Protokół Odbioru Robót wystawiony według Klauzuli 10 *Przejęcie przez Zamawiającego (Odbiór robót)*

Definicja 1.1.3.6 „Próby eksploatacyjne” zostaje wykreślona

Dodaje się definicję 1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Ukończenie”, która otrzymuje brzmienie :

1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym Żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według Subklauzuli 8.4. *Przedłużenie Czasu na Ukończenie*

Subklauzula 1.1.4 Pieniądze i płatności

Definicja 1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Ofercie Wykonawcy i przeniesioną do Umowy.

Definicja 1.1.4.3 „Koszt” zostaje wykreślona

Definicja 1.1.4.6 „Waluta Obca” zostaje wykreślona

Definicja 1.1.4.8 „Waluta Miejscowa” otrzymuje brzmienie :

1.1.4.8 „Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN).

Definicja 1.1.4.10 „Kwota Warunkowa” zostaje wykreślona

Definicja 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” zostaje wykreślona

Subklauzula 1.1.5 Roboty i Dobra

Definicja 1.1.5.6. „Odcinek” zostaje wykreślona

Subklauzula 1.1.6 Inne definicje

Definicja 1.1.6.2 „Kraj” otrzymuje brzmienie :

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska.

Definicja 1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” zostaje wykreślona

Definicja 1.1.6.6 „Zabezpieczenie wykonania” otrzymuje następujące brzmienie :

1.1.6.6. „Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. od 147 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wniesione zgodnie z Subklauzulą 4.2 *Zabezpieczenie Wykonania*

Subklauzula 1.2 Interpretacja

W akapicie pierwszym podpunkty (a) i (b) nie mają zastosowania.

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

Subklauzula 1.3 Komunikaty

Dodaje się trzeci akapit:

„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli”

Subklauzula 1.4 Prawo i język

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie :

„Kontrakt będzie podlegał prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej”

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie:

„Dokumenty stanowiące Kontrakt powinny być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Jeżeli zostanie znaleziona jakaś sprzeczność lub rozbieżność między dokumentami, to pierwszeństwo będzie takie jakie może być przyznane przez obowiązujące prawo.

Inżynier jest upoważniony do wyjaśnienia lub wydania polecenia, jakie uważa za konieczne w celu usunięcia sprzeczności lub rozbieżności.”

Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklauzula 1.7 Cesja

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie:

”Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub jakiegokolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum”.

Subklauzula 1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji

W akapicie drugim podpunkt (b) nie ma zastosowania.

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami

Podpunkt (a) otrzymuje brzmienie:

„(a) Zamawiający w dniu przekazania Placu Budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy oraz inne dokumenty prawne będące w posiadaniu Zamawiającego”

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność

Z tekstu subklauzuli wykreśla się „spółka solidarnego ryzyka”.

Klauzula 2 Zamawiający

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy

Z akapitu pierwszego wykreśla się ostatnie zdanie „Jednakże zamawiający może wstrzymać każde takie prawo dostępu lub użytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania”

Podpunkt (b) nie ma zastosowania.

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego

Subklauzula nie ma zastosowania.

Klauzula 3 Inżynier

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie :

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane oraz wynikające z praw i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nałożonych Ustawą Prawo Budowlane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Subklauzul :

- (a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera
- (b) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
- (c) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy
- (d) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
- (e) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy
- (f) Subklauzula 12.3 Wycena.
- (g) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania
- (h) Subklauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
- (i) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez uzgodnienia z Wykonawcą.”

Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W akapicie czwartym podpunkt (d) nie ma zastosowania.

-



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

Dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:

„Wykonawca opracuje na własny koszt:

1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą
2. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,
3. Projekty objazdów tymczasowych
4. Projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie,
5. Dokumentację dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających,

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, są obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu mediów (elektryczność, woda i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg i odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera.

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed Przejściem Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 *Przejęcie Robót i Odcinków (Odbiór końcowy)*

Subklauzula 4.2 „Zabezpieczenie wykonania”

Subklauzula 4.2 otrzymuje brzmienie :

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

W drugim akapicie dodaje się podpunkt (e) o brzmieniu :

„(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy z Podwykonawcami. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcami nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w

Strona 9 z 23

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót przez Inżyniera to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w złotych polskich (PLN). Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy."

Subklauzula 4.6 Współdziałanie

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od słów „Każde takie polecenie (...)”

Subklauzula 4.7 Wytyczenie

W akapicie trzecim podpunkt (b) nie będzie miał zastosowania

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa

Podpunkt (a) zostaje rozszerzony i otrzymuje brzmienie :

„(a) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.”

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie :

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.”

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym podpunkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: „Jednakże zanim (...)”

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urządzenia

Dodaje się drugi akapit o brzmieniu :

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich częściach zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.”

Subklauzula 4.14 Unikanie zakłócenia

Po akapicie pierwszym dodaje się akapit o brzmieniu :

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”

Subklauzula 4.16 Transport Dóbr

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz

Otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę i inne potrzebne jemu media.”

Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie

Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy

W akapicie trzecim podpunkty (b), (d), (g) nie będzie miał zastosowania

Dodaje się podpunkt (i) o brzmieniu:

„(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje określone w Klauzuli 12 *Obmiary i wycena*, Klauzuli 13 *Zmiany i korekty* i Klauzuli 20 *Roszczenia, spory i arbitraż*”

Subklauzula 4.24 Wykopaliska

W akapicie drugim podpunkt (b) nie będzie miał zastosowania

Dodaje się Subklauzulę 4.25

Subklauzula 4.25 Dziennik Budowy

„Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawnione osoby, niebędące Rezydentami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi."

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy

Subklauzula 5.3 Zapłata Mianowanym Podwykonawcom

Otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca zapłaci mianowanym Podwykonawcom kwoty poświadczone przez Inżyniera jako należne zgodnie z podzleceniem”

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo

Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca będzie podejmował wszystkie środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy”

Nie będzie miał zastosowania akapit trzeci rozpoczynający się od słów „Wykonawca prześle (...)”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 4.8 *Procedury bezpieczeństwa*.”

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. ”

Subklauzula 6.10 Listy Personelu i Sprzętu Wykonawcy

Subklauzula nie ma zastosowania



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Subklauzula 7.2 Próbk

W akapicie pierwszym dodaje się podpunkt (c):

„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881).”

Subklauzula 7.4 Dokonywanie prób

W akapicie piątym podpunkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatację górnictw

Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie :

„(b) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka), z wyjątkiem sytuacji gdy w Kontrakcie podane są obszary składowania w obrębie Placu Budowy”

Klauzula 8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie :

„Inżynier da wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia z nie mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniem. Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu :

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust.4 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty :

- (a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;
- (b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;
- (c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty wymienione w (a), (b), (c) Wykonawca i Inżynier dostarczą Zamawiającemu w odpowiednio wcześniejszym terminie.”

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie

Dodaje się podpunkt (c) o brzmieniu:



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

„(c) Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 4.1 *Ogólne zobowiązania Wykonawcy*”

Subklauzula 8.3 Harmonogram

Pierwsze zdanie w pierwszym akapicie otrzymuje brzmienie :

„W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy zaktualizowany harmonogram z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach.”

Na końcu akapitu pierwszego dodaje się zdanie o brzmieniu :

„Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu.”

Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważał za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważał za zatwierdzenie harmonogramu.

Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, poczynawszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

W akapicie pierwszym podpunkt (d) nie będzie miał zastosowania.

Subklauzula 8.5 Opóźnienia spowodowane przez władze

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie

Subklauzula 8.7 otrzymuje tytuł „**Odszkodowanie umowne za opóźnienie (Kary umowne)**” i brzmienie :

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- (a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Warunkach Szczególnych na zastosowanie Subklauzuli 8.4 *Przedłużenie Czasu na Ukończenie*, w wysokości 0,1% wartości zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia.
- (b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 *Odstąpienie przez Zamawiającego* - w wysokości 20 % zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
- (c) za przekroczenie daty wyznaczonej według Subklauzuli 11.4 *Zaniedbanie usunięcia wad* na usunięcie wady lub szkody, do usunięcia której zobowiązany jest Wykonawca według Subklauzuli 11.2 *Koszt usunięcia wad* – w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia do czasu usunięcia tej

-



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

wady lub szkody według Subklauzuli 11.4 *Zaniechanie usunięcia wad* podpunkt (a), przy czym zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z poniesienia kosztów naprawy tej wady lub szkody.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić powyższe kary umowne także w przypadku gdy Zamawiający nie poniósł szkody.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu z przyczyn określonych w Subklauzuli 16.2 *Odstąpienie przez Wykonawcę z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 15.5 Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia* – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający może odliczyć kwotę kary od płatności należnej Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadku określonym w podpunkcie (a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu."

Subklauzula 8.9 Konsekwencje zawieszenia

W akapicie pierwszym podpunkt (b) nie będzie miał zastosowania

Subklauzula 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały, w wypadku zawieszenia

Nie będzie miała zastosowania

Klauzula 9 Próby Końcowe

Klauzula nie będzie miała zastosowania

Klauzula 10. Przejęcie przez Zamawiającego

Klauzula otrzymuje nazwę :

Klauzula 10. Przejęcie przez Zamawiającego (Odbiór Robót)

Subklauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków

Subklauzula otrzymuje nazwę :

Subklauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków (Odbiór końcowy)

W akapicie trzecim termin „w ciągu 28 dni” zmienia się na termin „w ciągu 14 dni”

W akapicie trzecim podpunkt (a) otrzymuje brzmienie:

„(a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając Datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki :

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

-
- niemające wpływu na Użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (Użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),
 - nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na Użytkowanie (jeśli jest wymagane),
 - których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”

W akapicie czwartym termin 28 dni zmienia się na termin 14 dni.

Subklauzula 10.2 Przejęcie części Robót

Subklauzula otrzymuje nazwę :

Subklauzula 10.2 Przejęcie części Robót (Odbiór częściowy Robót)

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”.

Skreśla się akapit czwarty rozpoczynający się słowami „Jeżeli Wykonawca poniesie koszt(...)” oraz skreśla się akapit piąty rozpoczynający się słowami „Jeżeli Świadczenie Przejęcia (...)”

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w próbach końcowych

Nie będzie miała zastosowania.

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad

W akapicie pierwszym, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :

„Aby zapewnić, że Roboty i Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie wymaganym przez Kontrakt (oprócz zwyczajnego zużycia), Wykonawca przed upływem odnośnego Okresu Zgłaszania Wad ”

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej części Robót

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę

Nie będzie miała zastosowania

Dodaje się nową Subklauzulę 11.12 Gwarancja Jakości

Subklauzula 11.12 Gwarancja jakości

„Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Kontrakcie. Okres gwarancji jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu, ale nie wcześniej niż w dacie określonej w Świadczeniu Przejęcia i nie później niż w dacie określonej w Świadczeniu Wykonania. W

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiegokolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu."

Klauzula 12 Obmiary i wycena

Subklauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót

Dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Księżce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Księżki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadcstwo Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.3 *Występowanie o Przejściowe Świadcstwo Płatności*”.

Subklauzula 12.3 Wycena

W akapicie drugim podpunkt (a) nie będzie miał zastosowania. Zastosowanie nie będzie miał również podpunkt (b) litera (i).

Skreśla się akapit czwarty rozpoczynający się od słów „Inżynier ustali tymczasową stawkę (...)”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości

Nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 13.5 Kwoty warunkowe

Nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 13.6 Praca dniówkowa

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

Subklauzula otrzymuje brzmienie :

„W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.”

Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu

Nie będzie miała zastosowania.

-



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURŻĘTNIK (długości 3,187km)

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność

Subklauzula 14.1 Cena kontraktowa

Podpunkt (d) otrzymuje brzmienie:.

„(d) Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa

Nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadczenie Płatności

Podpunkty (d) i (e) nie będą miały zastosowania

Subklauzula 14.4 Wykaz płatności

Nie będzie miał zastosowania.

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadczeń Płatności

W akapicie pierwszym skreśla się pierwsze zdanie.

Skreśla się akapit drugi zaczynający się od słów „Jednakże, przed wystawieniem (...)”

Subklauzula 14.7 Płatność

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadczenia Płatności. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum faktura VAT ma zostać wystawiona przez wszystkich członków konsorcjum. Członkowie konsorcjum działając łącznie mogą upoważnić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum.

Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.

W przypadku gdy którykolwiek z członków Konsorcjum, przed dokonaniem zapłaty według faktury, oświadczy Zamawiającemu, że cofa udzielone upoważnienie zastosowanie będą miały zasady jakby

-



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

upoważnienie nie zostało udzielone. Oświadczenie o udzieleniu lub cofnięciu upoważnienia będzie skuteczne wobec Zamawiającego po upływie 2 dni roboczych od chwili doręczenia pisma do kancelarii podawczej Zamawiającego”.

W drugim akapicie podpunkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W podpunkcie (b) i podpunkcie (c) termin 56 dni zmienia się na termin 30 dni.

Ostatni trzeci akapit otrzymuje brzmienie :

„W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum płatności kwot należnych będą dokonywane na konto bankowe prowadzone we wspólnym imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum.”

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej

Subklauzula otrzymuje nazwę :

Subklauzula 14.9 Zwrot zabezpieczenia wykonania

Subklauzula otrzymuje brzmienie :

„Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie wykonania, o którym mowa w Subklauzuli 4.2 *Zabezpieczenie Wykonania*, w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9 *Świadectwo Wykonania*.

Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 30% wysokości zabezpieczenia wykonania. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji dla każdego z tych elementów.”

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe

W akapicie pierwszym termin 84 dni zmienia się na termin 28 dni

W akapicie pierwszym podpunkt (c) nie będzie miał zastosowania

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności

W akapicie pierwszym termin 56 dni zmienia się na termin 28 dni.

Skreśla się akapit trzeci rozpoczynający się słowami „Jednakże, jeśli po dyskusjach (...)”

Subklauzula 14.15 Waluty płatności

Subklauzula otrzymuje brzmienie :

„Płatności będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy.”

-



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu.”

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

W akapicie czwartym podpunkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę

W akapicie pierwszym w podpunkcie (b) termin 56 dni zmienia się na termin 28 dni

W akapicie pierwszym w podpunkcie (c) termin 42 dni zmienia się na termin 30 dni

Subklauzula 16.4 Płatność przy odstąpieniu

Podpunkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulą 8.7 *Odszkodowanie umowne za opóźnienie (Kary umowne)*”

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność

Subklauzula 17.1 Odszkodowania

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

w akapicie drugim podpunkt (b) otrzymuje brzmienie :

„(b) płatności za jakikolwiek taki koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej”

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od słów „Całkowita odpowiedzialność ...”

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń

Skreśla się akapit drugi rozpoczynający się od słów „Zawsze w sytuacji gdy Wykonawca (...)”

-



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

Skreśla się akapit trzeci rozpoczynający się od słów „Zawsze w sytuacji gdy Zamawiający (...)”

Skreśla się akapit dziesiąty rozpoczynający się od słów „Jeżeli strona ubezpieczająca (...)”

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie :

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

W akapicie czwartym podpunkt (d) nie będzie miał zastosowania, a w podpunkcie (e) wykreśla się odnośnik (iv).

Skreśla się akapit piąty zaczynający się od słów „Jeżeli później niż jeden rok (...)”

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób u uszkodzenia własności

Subklauzula nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Subklauzula nie będzie miała zastosowania

Klauzula 19 Siła Wyższa

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie

W akapicie drugim podpunkt (d) otrzymuje brzmienie :

„(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych”

W akapicie drugim podpunkt (e) nie będzie miał zastosowania

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

W piątym akapicie pierwsze zadanie otrzymuje brzmienie :

„W ciągu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się) o wydarzeniu lub okoliczności, która dała powód do roszczenia, Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie także zawierało pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wysunięcia takiego roszczenia oraz żądania przedłużenia czasu i/lub dodatkowej płatności.”

W piątym akapicie podpunkt (c) otrzymuje brzmienie :

„(c) Wykonawca prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wynikających z takiego wydarzenia lub okoliczności”

Szósty akapit otrzymuje brzmienie :



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

„W ciągu 42 dni od otrzymania roszczenia Inżynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze szczegółowymi komentarzami. Może on także zażyczyć sobie dalszych szczegółowych informacji, ale pomimo to ustosunkuje się do podstaw tego roszczenia w takim czasie.”

Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit dziewiąty o treści :

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie musi być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Subklauzulą 8.4 *Przedłużenie Czasu na Ukończenie*, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie.”

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Subklauzula otrzymuje nazwę **Subklauzula 20.2 Rozstrzygnięcie sporów**

Subklauzula otrzymuje brzmienie :

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 20.6 Arbitraż

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Nie będzie miała zastosowania

Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach

Nie będzie miała zastosowania

PODPISY STRON I PIECZĘCIE

-



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

Zamawiający

Wykonawca