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załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt

Umowa  Nr ……/2009
W dniu  ............................ r.  w Nowym Mieście Lubawskim, 
pomiędzy Powiatem Nowomiejskim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim , 
ul. Rynek 1 ,13-300 Nowe Miasto Lubawskie 
w osobach
Przewodniczący Zarządu – Stanisław Czajka
Członek Zarządu – Jan Rochewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Haliny Bartkowskiej
zwanym w treści umowy „Inwestorem” , 
a                    
……………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy "Inspektorem", 

zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1
Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Inwestor zleca a  Inspektor przyjmuje na siebie 
wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją  pn.   „Budowa drogi 
powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lubawskie-
Kurzętnik (długość 3,187 km)”, 

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone będą w oparciu o Warunki Kontraktu 
obejmujące „Warunki Ogólne”, które stanowią część „Warunków kontraktu na budowę”, pierwsze 
wydanie 1999, opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) 
– Miedzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, oraz „Warunki Szczegółowe” , które 
zawierają poprawki i uzupełnienia do tych Warunków Ogólnych. Wartość ofertowa robót wynosi 
brutto 4 869 321,16 zł

§ 2
Termin wykonania umowy

Strony ustalają, że praca Inspektora będzie wykonywana w  trakcie prowadzonych robót budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji oraz w udzielonym przez Wykonawcę robót budowlanych okresie 
gwarancji tj.

a) Rozpoczęcie  realizacji  zadania  –  z  chwilą  przekazania  placu  budowy  Wykonawcy Robót 
(planowany termin przekazania placu budowy III kw. 2009r.)
b) Czas  realizacji  robót  budowlanych  -  5  kwartałów  (od  III  kw.2009r.  do  III  kw.  2010r.). 
Zakończenie realizacji robót budowlanych do 30 września 2010 r.
Okres gwarancji dla robót budowlanych – 36 miesięcy od odbioru końcowego.

Zmiana terminu pełnienia funkcji inspektora nadzoru jest możliwa po podpisaniu stosownego aneksu do 
niniejszej umowy, tylko i wyłącznie w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą, o której mowa 
w §1 ust.2 

§ 3
Obowiązki Inspektora  

1. Inspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami 

Strona 1 z 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prawa budowlanego. 

2. Inspektor  ponosi  wobec  Inwestora  odpowiedzialność  za  wyrządzenie  szkody  będącej  normalnym 
następstwem  nienależytego  wykonania  czynności  określonych  niniejszą  umową,  ocenianego  w 
granicach  przewidzianych  dla  starannego  wykonania  umów,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego 
charakteru wykonywanych obowiązków.

3. Inspektor zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane niniejszą umową zgodnie z projektem 
technicznym, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Inspektor oświadcza iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, obowiązki 
wynikające z niniejszej umowy sprawował będzie przy pomocy osób :

a) ……………
b) …………..

5. W przypadku wyznaczenia innej osoby do sprawowania funkcji inspektora nadzoru nad realizacją 
jakichkolwiek robót objętych niniejszą umową wymagana jest uprzednia zgoda Inwestora oraz aneks 
do umowy.

6. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
a) w trakcie realizacji robót budowlanych :

• prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi związanymi z 
inwestycją w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
Budowlane;

• uczestniczenie w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy;
• prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych i dokumentacją projektową;

• monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności realizacji z harmonogramem robót, 

• kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy;

• podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w 
umowie z Wykonawcą Robót;

• ścisłą współpracę z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego 
i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

• czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, 
• opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod 

względem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas) – zgodne 
z Prawem Zamówień Publicznych 

• nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych;
• kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów;
• stały nadzór badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
• zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość co do ich jakości;
• zlecanie wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w laboratorium drogowym 

w Olsztynie lub Bydgoszczy (minimalny zakres badań obejmuje sprawdzenie osiągnięcia 
parametrów technicznych wymaganych dla nasypów, koryta ziemnego drogi, warstwy 
odsączającej, podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz badanie nośności 
nawierzchni drogi);
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• sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, itp.;

• zlecanie sporządzenia wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się 
konieczne w trakcie budowy;

• weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
• dokonywanie obmiaru wykonanych robót;
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
• sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz 

określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem 
terminu ich wykonania a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających 
wady.

• przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i 
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru 
oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

• sporządzenie protokołów potwierdzających wykonanie robót 
• sprawdzenie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawienie 

Przejściowego Świadectwa Płatności;
• powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 

rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 
budowy;

• rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienie stanowiska w odniesieniu do 
nich;

• rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
• wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacja projektu 

wymaganych przez Zamawiającego;
• udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;
• dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót, 
• kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych;
• sprawdzanie poprawności uprawnień i ich aktualności (przynależność do izby, ubezpieczenie) 

kierownika budowy;
• wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem w 

Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych,

• żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub Pozwoleniem na budowę

• decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

• zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót
• decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;
• wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
• wnioskowanie o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
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• wnioskowanie o zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy 

zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
• wnioskowanie o zlecenie wykonania robót dodatkowych,
• akceptowanie propozycji Wykonawcy Robot dotyczącej zmiany Kierownictwa Wykonawcy 

Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),
• akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę Robót Harmonogramu Robót

b) po zakończeniu robót budowlanych :
• nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
• poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;
• wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów;
• dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji
• sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 
dokumentów;

• dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 
Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

c) w związku z rozliczeniem Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 :
• zapewnienie Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji inwestycji, wszelkiej niezbędnej 

pomoc w zakresie zarządzania projektem, zgodnie z wymogami umowy dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

• ocenianie i zatwierdzanie postępu prac oraz wystawianie przejściowych świadectw płatności 
• dostarczanie Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, 

sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję 
Zarządzającą/Wdrażającą RPO WM

§4
Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac 
przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postępu robót budowlanych na każdym 
etapie wykonania umowy. Jeżeli Inwestor zgłosi Inspektorowi  uwagi lub zastrzeżenia dotyczące tych 
kwestii, na Inspektorze będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Inwestora  o zajętym 
stanowisku, względnie o podjętych działaniach.

2. Inspektor zobowiązany jest do przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora lub Wykonawcy 
robót objętych nadzorem

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie 
przewidzianych umową zawartą z wykonawcą,  Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
Inwestora  celem podjęcia decyzji dotyczącej ich zlecenia Wykonawcy.

4. Z zastrzeżeniem ust.5 bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy 
polecenia wykonania robót dodatkowych.

5. Inwestor upoważnia  Inspektora do udzielenia Wykonawcy zgody na  wykonanie  robót niezbędnych 
ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, jeżeli sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia 
decyzji w tej sprawie. O zaistniałej sytuacji i podjętych decyzjach Inspektor powiadomi niezwłocznie 
Inwestora.
 

§5
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Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi, netto 
…………………………… zł, podatek VAT ……%, co daje wartość brutto ……………………………… zł 
słownie : …………………………… złotych

2. Wynagrodzenie Inspektora będzie regulowane na podstawie faktur wystawionych w uzgodnieniu z 
Inwestorem proporcjonalnie do wysokości rozliczenia finansowego robót budowlanych inwestycji 
objętych umową z Wykonawcą robót, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w ofercie przetargowej 
Inspektora.

3. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy 
regulującego wysokość VAT.

4. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych jest podpisany przez Inwestora, Inspektora i 
Wykonawcę robót protokół z odbioru częściowego robót zawierający w szczególności wartość robót 
wykonanych i przewidzianych do zapłaty.

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Inwestora, Inspektora i Wykonawcę 
robót protokół z odbioru końcowego robót zawierający w szczególności rozliczenie końcowe 
wykonanych robót budowlanych.

6. Faktury za pełnienie funkcji Inspektora będą realizowane w drodze przelewu na rachunek 
bankowy .................................................... Inspektora, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia 
Inwestorowi. 

§6
Kary umowne

1. Inspektor zapłaci Inwestorowi karę umowną z tytułu rozwiązania umowy wskutek   okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Inspektor w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 ust.1

2. Inwestor ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora nie spowodowanego winą Inspektora zapłaci on 
Inspektorowi wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez 
Inwestora wykonanej części przedmiotu umowy.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Inspektorowi przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych.  

§ 7
Zmiany podmiotowe, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Prawa i obowiązki wynikające z umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za 
zgodą obu stron. 

2. Inwestor ma prawo rozwiązać  umowę w wypadkach gdy :
a) Inspektor nie przystąpił do wykonania obowiązków wynikających z  umowy;

b) Inspektor  wykonuje  swe  obowiązki   w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami  lub 
postanowieniami  niniejszej  umowy  i  pomimo  dodatkowego  wezwania  Inwestora  nie  nastąpiła 
poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 

3. W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2  Inspektorowi nie przysługuje roszczenie 
o wynagrodzenie.

4. Umowa  może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w  przypadku, gdy  nie dojdzie do 
podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlano –montażowych, stanowiących przedmiot 
inwestycji .  Sytuacja  taka  nie  daje  Inspektorowi   prawa żądania wynagrodzenia lub 
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odszkodowania.

5. Umowa wygasa po wykonaniu nadzorowanych robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą 
robót, o której mowa w §1 ust.2 oraz rozliczeniu z tego tytułu wynagrodzenia Wykonawcy robót.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Integralnym załącznikiem do umowy jest oferta przetargowa Inspektora.

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze 
względu na siedzibę Inwestora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

5. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Inspektor a 
dwa  Inwestor.

        

 INWESTOR:                                                            INSPEKTOR
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