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Wniosek o dofinansowanie projektu

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Data wpływu wniosku:
Numer wniosku:
Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efrr/24241

Wnioskodawca: Powiat Nowomiejski
Tytuł projektu: Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C.K Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
Wartość ogółem: 636841.35
Wydatki kwalifikowalne: 631841.35
Wnioskowane dofinansowanie: 511728.31
Procent dofinansowania: 80.99
Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-05-21
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2021-01-02
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
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I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Numer naboru: RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20
1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00
1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
1.6 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
1.7 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
1.8 Rodzaj projektu: Konkursowy
1.9 Partnerstwo w projekcie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: Nie
1.10 Projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego: Nie dotyczy
1.11 Projekt generujący dochód: Nie dotyczy
Luka w finansowaniu: nie dotyczy
Zryczałtowana stawka: nie dotyczy
Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu: nie dotyczy
Wartość generowanego dochodu: nie dotyczy
Wartość wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu dochodu: nie dotyczy

II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

2.1 Nazwa wnioskodawcy: Powiat Nowomiejski
2.2 Typ wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2.3 Forma prawna: wspólnoty samorządowe
2.4 Forma własności: Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
2.5 PKD: O.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.6 Kraj: Polska
2.7 Możliwość odzyskania VAT: Nie
2.8 NIP: 8771460784 PL
2.9 REGON: 871118879
2.10 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: (np. KRS)
2.11 Adres siedziby:
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat: nowomiejski
Gmina: Nowe Miasto Lubawskie
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Ulica: rynek Rynek
Nr budynku: 1
Nr lokalu:
Kod pocztowy: 13-300 PL
Telefon: 56 472 42 20
Faks: 56 472 42 22
Adres e-mail Wnioskodawcy: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Adres e-mail do korespondencji:
Adres strony www: http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl
2.12 Adres do korespondencji:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy: PL
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Telefon:
Faks:
Adres e-mail:
Adres strony www:
2.13 Osoba (-y) prawnie upoważniona(e) do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Lp Imię i nazwisko (stanowisko) Telefon Faks Adres e-email
1 Sebastian Kiński (Skarbnik Powiatu) 56 472 42 20 56 472 42 22 skarbnik@powiat-nowomiejski.pl
2 Jerzy Czapliński (Członek Zarządu Powiatu) 56 472 42 20 56 472 42 22 sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
3 Andrzej Ochlak (Przewodniczący Zarządu Powiatu) 56 472 42 20 56 472 42 22 sekretariat@powiat-nowomiejski.pl

2.14 Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu:
Imię i nazwisko (stanowisko, miejsce pracy): Jolanta Domżalska (Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, Starostwo
Powiatowe)
Telefon: 56 649 82 75
Faks: 56 472 42 22
Adres e-mail: pelnomocnikiso@powiat-nowomiejski.pl

2.15 Podmiot realizujący: Nie dotyczy

CHARAKTERYSTYKA PARTNERA PROJEKTU

2.16 Partnerzy: Nie

III. INFORMACJE O PROJEKCIE

3.1 Tytuł projektu Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C.K Norwida w Nowym Mieście
Lubawskim

3.2 Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-05-21
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 2021-01-02
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31

3.3 Opis projektu:

Projekt  pt.  "Remont  budynku  biblioteki  Zespołu  Szkół  im.  C.K  Norwida  w  Nowym  Mieście  Lubawskim"  polega  na  wykonaniu
nastepujących prac wynikających z audytu
- docieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu wraz z robotami towarzyszącymi,
- docieplenie stropów,
- docieplenie połaci dachowej,
- wymiana starych okien,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana drzwi wejściowych,
- wymiana przewodów instalacji na nowe oraz grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi oraz regulacja instalacji.
Projekt realizowany będzie w jednym etapie przez firmę wyłonioną zgodnie z PZP przez Wnioskodawcę.
Projekt wpisuje się w założenia SzOOP RPO WiM poprzez spełnienie limitów i ograniczeń w realizacji projektów, w szczególności:
- dobór działań i ich zakres oraz kwalifikowalność wydatków przeprowadzono na podstawie audytu energetycznego,
- poziom efektywności energetycznej projektu mierzony spadkiem zapotrzebowania na energię na podstawie obliczeń ujętych w audycie
energetycznym spadł o ponad 51%,
- redukcja CO2 na skutek termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła wynosi ponad 61%.
Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Nowego Miasta Lubawskiego pod pozycją nr 18.

3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:

Cel główny projektu dotyczy zmniejszenia energochłonności  budynku biblioteki  zespołu szkół  im. C.K.  Norwida w Nowym Mieście
Lubawskim. Cel projektu jest spójny z celem podziałania 4.3.1 RPO WiM na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych. Celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych. Dzięki realizacji projektu zwiększy
się  efektywność energetyczna budynku biblioteki.  Powiat  dzięki  przeprowadzeniu  prac  termomodernizacyjnych 289,91 GJ  energii
natomiast uniknięta emisja CO2 wyniesie ponad 27,46 Mg CO2/rok.
Osiągnięcie celu głównego pozwoli osiągnąć następujące cele w dłuższym horyzoncie czasowym:
• Poprawa warunków pracy pracowników biblioteki,
• Poprawa estetyki obszaru objętego projektem,
• Stworzenie bodźców i motywacja mieszkańców do działania na rzecz poprawy własnej jakości życia,
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• Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków,
• Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez zmniejszenie kosztów energii dzięki termomodernizacji,
• poprawa komfortu mieszkańcom miejscowości Nowe Miasto Lubawskie,
• zmniejszenie wydatków na ogrzewanie i energię elektryczną,
• poprawa ekologicznego wizerunku gminy, powiatu oraz województwa.
Projekt wpisuje się w cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (PGN), na terenie której
zlokalizowany jest projekt. Zestawiając cele projektu z celami PGN rysuje się wyraźny korelacja pomiędzy realizacją projektu a celami
założonymi przez Nowe Miasto Lubawskie w PGN. Projekt przyczynia się do realizacji założeń PGN.

3.5 Funkcjonowanie projektu w okresie trwałości:

Właścicielem  produktu  po  zakończeniu  projektu  będzie  Powiat  Nowomiejski.  Zarządzać  projektem  będą  pracownicy  Starostwa
Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim wraz z kadrą Zespołu Szkół im. C.K.Norwida - samodzielnej jednostki organizacyjnej powiatu
nie posiadającej osobowości prawnej.
Po zakończeniu projektu,  rezultaty projektu finansować będzie  Powiat  Nowomiejski  za pośrednictwem jednostki  budżetowej  -  Zespołu
Szkół im. C.K.Norwida.
Beneficjent zapewni trwałość projektu w rozumieniu art.  71 "rozporządzenia ogólnego" w okresie 5 lat od daty płatności  końcowej na
rzecz Beneficjenta.

3.6 Powiązanie ze strategiami:

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego Warmii i  Mazur jest jednym z podstawowych zagadnień w kontekście idei
trwałego rozwoju zawartych w Strategii. Kompleksowe dbanie o czystość powietrza, wód, ziemi oraz niski poziom hałasu nadal wymaga
usprawnień, ale również coraz bardziej rzeczowego traktowania relacji środowisko-gospodarka. Projekt realizuje cel POPRAWA JAKOŚCI I
OCHRONA ŚRODOWISKA poprzez prace termomodernizacyjne wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej budynków tym
samym  oszczędzając  energię  cieplną,  wzmacnia  kierunki  działań  zawarte  w  Strategii  jak  zapewnienie  ochrony  i  racjonalnego
użytkowania zasobów naturalnych poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poprawa jakości środowiska i
bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wpływ na redukcję emisji zanieczyszczeń.
Przedmiotowy  projekt  jest  zgodny  z  kierunkami  działań  Strategii  rozwoju  społeczno-gospodarczego  województwa  warmińsko-
mazurskiego do roku 2025:
DOSTOSOWANA DO POTRZEB SIECI NOŚNIKÓW ENERGII
W tym jeden kierunek:
A.  Sieć  energetyczna  –  modernizacja  optymalizująca  jej  parametry  i  wprowadzanie  rozwiązań  służących  poprawie  efektywności
energetycznej w regionie.

POPRAWA JAKOŚCI I OCHRONA ŚRODOWISKA
W ramach celu przewiduje się następujące kierunki działań:
A. Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych- dzięki zmniejszeniu energochłonności budynku, zmniejszy się
wykorzystanie zasobów naturalnych wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej
B. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza- zmnjeszenie o ponad 60%
emisji CO2 oraz emisji pyłów

Strategia UE Morza Bałtyckiego

Głównym celem Strategii  UE dla  regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest  zacieśnienie  współpracy w regionie  i  wykorzystanie
potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Jednym z obszarów priorytetowych jest cel cząstkowy: Wiarygodne rynki energii.
Zagadnienia priorytetowe ww. obszaru dotyczą: Poprawy dostępu do rynków energii, ich efektywności i bezpieczeństwa. Ma to na celu
m.in:
1) zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, szczególnie na wschodzie regionu Morza Bałtyckiego;
2) ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii;
3) przyczynienie się do wzrostu gospodarczego poprzez poprawę konkurencyjności regionu i zachęcenie do inwestowania w energię ze
źródeł odnawialnych;
4) przyczynienie się do ogólnego zmniejszenia emisji  gazów cieplarnianych dzięki  efektywniejszej  dystrybucji  energii,  zwiększone
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i działaniu na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania na energię.
Dzięki przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, projekt przyczyni się do oszczędności energii a w konsekwencji do redukcji emisji
CO2.

Cel priorytetowy:

Zwiększenie dobrobytu

Obszar priorytetowy:

Przystosowanie się do zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem (cel cząstkowy)
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Działanie:

OT Energia – Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP Action Plan) dla
konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii

3.7 Typ projektu:
Typy projektów (SzOOP RPO WiM)
- Głęboka kompleksowa modernizacja budynków w tym: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne
Typy projektów (Inne)
- projekt rewitalizacyjny
3.8 Pomoc publiczna Bez pomocy publicznej
3.9 Program pomocy publicznej/de minimis, w jakim
realizowany ma być projekt Nie dotyczy

3.10 Instrumenty finansowe Nie

3.11 Zakres interwencji (dominujący) 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

3.12 Zakres interwencji (uzupełniajacy)
3.13 Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna

3.14 Typ obszaru realizacji 02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości
zaludnienia)

3.15 Terytorialne mechanizmy wdrażania 07 Nie dotyczy
3.16 Grupa projektów Nie
3.17 Rodzaj działalności gospodarczej 08 Budownictwo
3.18 Projekt realizowany w ramach inteligentnych
specjalizacji

- Projekt nie wpisuje się w inteligentną specjalizację
województwa warmińsko - mazurskiego

3.19 Kod PKD F.43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

3.20 Komplementarność oraz
powiązanie z innymi projektami

Tak
Projekt jest komplementarny do projektów:
"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w
Pacółtowie" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2014 - 2020.
"Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala
powiatowego w Nomym Mieście Lubawskim" - realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020.

3.21 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy Tak
Czy wnioskodawca posiada zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: Nie dotyczy
Czy wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę: Nie
Czy wnioskodawca posiada zgłoszenie budowy: Nie dotyczy
Planowana data otrzymania pozwolenia na budowę - czerwiec 2020.

IV. MIEJSCA REALIZACJI

Projekt realizowany na terenie całego kraju: Nie
Województwo Powiat Gmina

WARMIŃSKO-MAZURSKIE NOWOMIEJSKI NOWE MIASTO LUBAWSKIE (GMINA MIEJSKA)
Podregion/Subregion • SUBREGION 54 - ELBLĄSKI

Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)
• NOWOCZESNA WIEŚ - INTENSYWNY ROZWÓJ ROLNICTWA
• OBSZARY PERYFERYZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ
• OBSZARY WYMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI I REWITALIZACJI

Inne: nie

V. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

A. Wskaźniki produktu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

 Nazwa wskaźnika Rodzaj Jednostka
miary

Rok
bazowy2020 2020 2021 2022

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych kluczowy MW
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 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE kluczowy szt.

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

3. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE kluczowy szt.

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE kluczowy szt.

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE kluczowy szt.

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE kluczowy szt.

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE kluczowy szt.

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

8. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków kluczowy szt. 0.00 0.00 1.00 1.00

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)

Osiągniecie wartości docelowej wskaźnika monitorowane będzie na
podstawie protokołu końcowego odbioru i audytu ex-post.

9. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła kluczowy szt.

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

10. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji kluczowy m2 0.00 0.00 335.40 335.40

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik przedstawia powierzchnię budynku poddaną
termomodernizacji. Wskaźnik monitorowany na podstawie protokołu
odbioru końcowego prac

11. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych kluczowy

tony
równoważnika
CO2/rok

0.00 0.00 27.46 27.46

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)

Poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, nastąpi
redukcja emisji CO2 do atmosfery. Wartość wskaźnika oszacowano na
podstawie audytu energetycznego. Monitorowanie osiągnięcia wartości
docelowej wskaźnika odbywać się będzie na podstawie audytu ex-post

B. Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

 Nazwa wskaźnika Rodzaj Jednostka
miary

Rok
bazowy

2020
2020 2021 2022

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze
źródeł odnawialnych kluczowy MWt

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych kluczowy Mwe

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)

3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej kluczowy GJ/rok 0.00 0.00 0.00 289.91
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 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)

Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w
ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. W przypadku modernizacji
energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii
cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii
cieplnej po zakończeniu projektu. Pomiar na podstawie audytu expost.
Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2021rok, w związku z
powyższym nie ma możliwości podania wartości wskaźnika w roku 2021
(12
miesięcy po zakończeniu realizacji projektu)

4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej kluczowy MWh/rok

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

5. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych kluczowy kWh/rok

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) nie dotyczy

6. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektów kluczowy GJ/rok 0.00 0.00 0.00 289.91

 Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym
źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)

Pomiar na podstawie audytu ex-post. Zakończenie realizacji projektu
zaplanowano na 2021 rok, w związku z powyższym nie ma możliwości
podania wartości wskaźnika w roku 2021.

C. Dane o wskaźnikach kluczowych horyzontalnych (informacyjnych)

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami szt. 0.00 0.00

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych, O/K/M osoby 0.00 0.00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

szt. 0.00 0.00

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
niż przedsiębiorstwa) EPC 0.00 0.00

Liczba utrzymanych miejsc pracy EPC 0.00 0.00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy EPC 0.00 0.00

VI. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU

6.1 Zakres rzeczowy projektu

Zadanie Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/
czas realizacji/ podmiot działania

Wydatki
rzeczywiście
poniesione

Wydatki
rozliczane
ryczałtowo

Roboty budowlane

Przedsięwzięcie realizowane będzie w budynku biblioteki i będzie polegać na
termomodernizacji budynku zgodnie z zakresem prac wynikającym z audytu
energetycznego. Czas realizacji I kwartał 2021 - IV kwartał 2021, podmiot
realizujący: firma wybrana zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w
procedurze przeprowadzonej przez Wnioskodawcę.

Tak Nie

Nadzór w projekcie
Wydatek dotyczy nakładów poniesionych na inspektora nadzoru
budowlanego. Wydatek poniesiony będzie w okresie od I kwartału do IV
kwartału 2021 roku. Prace zlecone zostaną przez Wnioskodawcę.

Tak Nie

Prace przygotowawcze

W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna (31 000 zł
brutto i audyt energetyczny 4 920 zł brutto oraz program prac
konserwatorskich 5 830,00 brutto ). Audyt wykonany został w II i III kwartale
2019 roku, dokumentacja techniczna w II kwartale 2020 roku, program prac
konserwatorskich w I kwartale 2020. Prace zlecone zostały przez
Wnioskodawcę.

Tak Nie
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Studium
wykonalności/biznes plan

Studium wykonalności jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie. Opracowanie studium zakończyło się w II kwartale 2020
roku.

Tak Nie

Usługi zewnętrzne

W ramach usług zewnętrznych zaplanowano wykonanie audytu
energetycznego ex-post oraz wniosku o dofinansowanie i harmonogramu
rzeczowo finansowe. Audyt zostanie wykonany w IV kwartale 2021 roku,
natomiast wniosek i harmonogram (koszty niekwalifikowane) w II kwartale
2020 rok. Zadanie zostanie zlecone przez Wnioskodawce.

Tak Nie

Promocja projektu Wydatek obejmuje opracowanie materiałów na stronę internetową, dwa
artykuły w prasie lokalnej, tablicę informacyjno-pamiątkową. Tak Nie

Koszty pośrednie Tak Nie

6.2 Zakres finansowy projektu

Wydatki rzeczywiście poniesione
Wydatki kwalifikowalne

Kategoria kosztów Kwota (zł) Dofinansowanie (zł)
Roboty budowlane 550 812.90 446 103.37
Nadzór w projekcie 19 278.45 15 613.62
Prace przygotowawcze 41 750.00 33 813.33
Studium wykonalności/biznes plan 10 000.00 8 099.00
Usługi zewnętrzne 6 000.00 4 859.40
Promocja projektu 4 000.00 3 239.60
Koszty pośrednie 0.00 0.00
Razem 631 841.35 511 728.31
Wydatki niekwalifikowalne

Kategoria kosztów Kwota (zł) Dofinansowanie (zł)
Roboty budowlane 0.00 -
Nadzór w projekcie 0.00 -
Prace przygotowawcze 0.00 -
Studium wykonalności/biznes plan 0.00 -
Usługi zewnętrzne 5 000.00 -
Promocja projektu 0.00 -
Koszty pośrednie 0.00 -
Razem 5 000.00 -
Całkowite koszty projektu
Razem 636 841.35

Wydatki rozliczane ryczałtowo
Nie dotyczy

Zadania (kategorie kosztów) podlegające limitom na podstawie kwalifikowalności wydatków
# Zadanie (kategoria kosztów) Wydatki kwalifikowalne
1 Studium wykonalności/biznes plan 10000.00
2 Promocja projektu 4000.00
3 Koszty pośrednie 0.00

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Nazwa źródła finansowania wydatków Razem (zł) % dofinansowania
1. Kwota dofinansowania 511 728.31 80.99
2. Wkład własny Wnioskodawcy 120 113.04 19.01
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0.00 0.00
- Inne krajowe środki publiczne, jakie: 120 113.04 19.01
- Prywatne 0.00 0.00
W tym EBI 0.00  
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VIII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

8.1 Zrównoważony Rozwój Pozytywny
Projekt realizuje zasadę̨ zrównoważonego rozwoju rozumianą poprzez pryzmat Strategii Europa 2020 wspierając niskoemisyjną,
konkurencyjną i oszczędnie korzystającą z zasobów gospodarkę, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ochronę̨ środowiska.
Realizacja projektu przyczyni się̨ do realizacji celów strategii. Zgodnie z celami strategii Europa 2020, w zakresie zmiany klimatu i
zrównoważonego wykorzystania energii, należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990r.
(lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające) oraz efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. Realizacja projektu
bezpośrednio wpisuje się̨ w ww. cele poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz zmniejszenie energochłonności budynków
przez co wzrośnie efektywność energetyczna.
8.2 Równość szans kobiet i mężczyzn Neutralny
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. beneficjenci zapewniają
uwzględnianie i propagowanie równości kobiet i mężczyzn z punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania projektów w
celu wspierania dążenia do osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe
prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą̨ korzystać.
Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypowego postrzegania ról w życiu
zawodowym i społecznym, a także popularyzacji i praktycznego stosowania elastycznych form zatrudnienia wśród pracodawców.
Wnioskodawca podejmie odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania
projektu oraz późniejszej eksploatacji infrastruktury.
8.3 Równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami) Pozytywny

Zasada równości szans i niedyskryminacji ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na wiek,
płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.
Podczas przygotowania i realizacji projektu nie są̨ i nie będą̨ dyskryminowane żadne osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także zapewniony zostanie równościowy dostęp
do zamówień publicznych związanych z realizacją projektu.

IX. PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI
ŻYWIOŁOWE



RPWM.04.03.01, ID: efrr/24241 suma kontrolna: f7a1-c3ae-ac42-b533-b09c-66a5-23a9-84d5 10/13

Zgodnie z celami strategii Europa 2020, w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii, należy ograniczyć emisję
gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające); 20 proc.
Energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. Realizacja
bezpośrednio wpisuje się w ww. cele poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz zmniejszenie energochłonności budynków
przez co wzrośnie efektywności energetyczna. Jednym z efektów realizacji projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska
naturalnego głównie poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza(głównie CO2). Wnioskodawca dzięki przeprowadzeniu prac
termomodernizacyjnych zaoszczędzi 289,91 GJ energii końcowej natomiast uniknięta emisja CO2 wyniesie ponad 27 MgCO2/rok.
Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz
wpływem przedsięwzięcia na klimat. Projekt poprzez zaproponowaną technologię, uwzględnia w sposób wystarczający odporność
infrastruktury na niekorzystne warunki atmosferyczne (gradobicie, silne wiatry, opady).Projekt wpływać będzie na łagodzenie zmian
klimatu poprzez zmniejszoną emisję CO2 do atmosfery. Jednym z głównych czynników zanieczyszczających środowisko naturalne jest
wytwarzanie energii. W procesie spalania węgla lub gazu powstają duże ilości CO2, które niszczą atmosferę i zwiększają efekt
cieplarniany. Polskę problem ten dotyka wyjątkowo mocno ponieważ prawie 100% energii pozyskuje się w procesie spalania węgla.
Decydując się na poprawę efektywności energetycznej budynku biblioteki, zmniejszy się generowane zanieczyszczenie CO2.

W jaki sposób uwzględniono w projekcie zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowanie się do zmian
klimatu i ich łagodzenia oraz odporności na klęski żywiołowe?
Pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym a zmianami klimatycznymi oraz koniecznością adaptacji do zmian klimatu występuje
sprzężenie zwrotne. Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu
prowadzonej lub planowanej działalności. Silne wiatry stanowią zagrożenie dla małych miast oraz przedmieść o zabudowie
rozproszonej. Opady ulewne podobnie jak powodzie stanowią zagrożenie dla infrastruktury miejskiej poprzez podtopienia, osuwiska i
zniszczenie ciągów komunikacyjnych, budynków i mienia. W budownictwie szczególną uwagę należy zwrócić na wiatry i opady
ponieważ należy oczekiwać dużych wahań wartości ekstremalnych. Zmiana oddziaływania tych czynników klimatycznych powinna
znaleźć swoje odbicie w zakresie projektowania zarówno posadowienia, jak i konstrukcji niosącej budowli. Oddziaływanie deszczy jest
szczególnie ważne w odniesieniu do problemu sprawności sieci kanalizacyjnych, lokalizacji budowli na obszarach narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz występowania osuwisk skarp i rozmywania podpór mostowych. Prognozy odnośnie wiatrów wskazują
na nasilanie się zjawisk takich jak trąby powietrzne lub huragany, aczkolwiek trudno jest określić strefy szczególnie zagrożone tym
zjawiskiem.
• w jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu wariantów?
W analizie wariantów uwzględniono efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań
przyjaznych środowisku a także zastosowane materiały w celu odporności na warunki atmosferyczne?
• w jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
"POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020" i "Strategiczny plan adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020" Polityka klimatyczna Polski jest istotnym, integralnym elementem
polityki ekologicznej państwa. W zakresie łagodzenia zmian klimatu stanowi jeden z przykładów praktycznego realizowania zasady
zrównoważonego rozwoju, ze względu na ogromny wpływ na stan globalnej równowagi w środowisku przyrodniczym. Zmiany klimatu
będą miały wpływ na sektor turystyczny oraz budownictwo. Silne wiatry stanowią zagrożenie dla zabudowy rozproszonej. Opady
ulewne podobnie jak powodzie stanowią zagrożenie dla infrastruktury poprzez podtopienia, budynków i mienia. W projekcie
przewidziano działania adaptacyjne głównie stosowano odpowiednie normy uwzględniając parametry związane z warunkami
atmosferycznymi (obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury).
• czy projekt w połączeniu ze zmianą klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie? Czy zmiana
klimatu wpłynęła na lokalizację projektu?
Zmiana klimatu nie wpływała na lokalizację projektu - projekt dotyczy termomodernizacji budynku; projekt w połączeniu ze zmianą
klimatu może mieć wpływ na otoczenie w przypadku porywistego wiatru i zerwania połaci dachowej
(ryzyko uszkodzeń innych budynków).
• W jaki sposób uwzględniono zmianę klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych.
Projekt poprzez zaproponowaną technologię uwzględnia w sposób wystarczający odporność wykonanych prac na niekorzystne warunki
atmosferyczne (gradobicie, silne wiatry, opady).
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257 poz. 2573 ze zm. w: Dz. U. z 2005 r., nr 92 poz. 769 oraz
Dz. U. z 2007 r., nr 158 poz. 1105); przedmiotowy projekt nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko a procedura oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagana.

X. POSTĘPOWANIA/ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE

Tryb wyboru Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia Prace budowlane
Tryb postępowania Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia
została rozpoczęta)
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia
została rozpoczęta)
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 447 815,37. Wartość brutto: 550 812,90
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2021-01-11

Tryb wyboru Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia audyt ex-post
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Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności Kwota poniżej 20000
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 4 878,05. Wartość brutto: 6 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2021-11-03

Tryb wyboru Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia Program prac konserwatorskich
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności Kwota zamówienia poniżej 20000 złotych
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 4 739,84. Wartość brutto: 5 830,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2020-02-28

Tryb wyboru Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia Studium wykonalności
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności Kwota poniżej 20 000 złotych
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 8 130,08. Wartość brutto: 10 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2020-03-12

Tryb wyboru Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia Audyt energetyczny ex-ante
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności Kwota poniżej 20000 zł
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 4 000,00. Wartość brutto: 4 920,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2019-05-21

Tryb wyboru Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia Nadzór inwestorski
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności Kwota poniżej 20000
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 15 673,54. Wartość brutto: 19 278,45
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2021-01-11

Tryb wyboru Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia Dokumentacja projektowa
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności Kwota zamówienia pomiędzy 20 000 a 50 000 złotych
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 25 203,25. Wartość brutto: 31 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2020-04-20

Tryb wyboru Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia Opracowanie wniosku i harmonogramu rzeczowo - finansowego
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności Kwota poniżej 20 000 złotych
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą Wartość netto: 4 065,04. Wartość brutto: 5 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą 2020-03-12

Oświadczenia Wnioskodawcy

Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego1.
finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków
publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi2.
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków i3.
innych należności publicznoprawnych.

Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu przez okres minimum 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 714.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego5.
lub postępowania układowego.
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Oświadczam, że Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska i nie6.
zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)7.
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję8.
Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o
dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim
zawartych.

Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli9.
przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów, jak również zobowiązuję się umożliwić przeprowadzenie wizytacji w
miejscu realizacji Projektu.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

 

Nie wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony określonych informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

Klauzula gwarantująca ochronę informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie.
Wskaż, które informacje i tajemnice zawarte we wniosku powinny być objęte ochroną.

Podaj podstawę prawną ochrony wskazanych informacji i tajemnic ze względu na swój status (max. 1000 znaków)

Data wypełnienia wniosku 2020-04-29
Pieczęć(-cie) i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentowania wnioskodawcy

Lista załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie

1 Studium wykonalności/Biznes plan Tak

2 Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami
prawa) Tak

2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko Tak
2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Nie dotyczy
2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Nie dotyczy

2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych. Nie dotyczy

3 Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego Tak
3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy Nie dotyczy
3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nie dotyczy
3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak
4 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Nie dotyczy
4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nie dotyczy
4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Nie
5 Wyciąg z dokumentacji technicznej Tak
6 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością Tak

7 Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu,
wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020 Nie dotyczy

8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy Nie dotyczy
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9 Oświadczenie VAT Tak
10 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu Tak
11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku Nie dotyczy

12
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Nie dotyczy

13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis Nie dotyczy
14 Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy Tak
14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne Tak
14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT Nie dotyczy

14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź
Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO Tak

15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa pożyczki/umowa pożyczki/promesa leasingu/umowa leasingu, w
przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu/pożyczki lub przy udziale leasingu Nie dotyczy

16 Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji Tak
17 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Tak
18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP Nie dotyczy
19 Oświadczenie dotyczące danych osobowych Tak

20 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art.3 ust. 1
pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nie dotyczy

21 Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji Tak
22 Oświadczenie Wnioskodawcy o niedokonaniu przeniesienia zakładu Nie dotyczy

 

Dodatkowe dokumenty (w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Wnioskodawcy)

23. Audyt energetyczny
24. Wyciąg z LPR
25. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z opinią WFOŚ
26. Opinia ornitologiczna i oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej
27. Program prac konserwatorskich
28. Uchwała o wpisie do ewidencji zabytków
29. Pełnomocnictwo Skarbnika Powiatu
30. Oświadczenie o opracowaniu audytu ex-post.


