onowne Proby

i Odcinkow

T

Proby beda nastepnie uznawane tak, jakby byly przeprowadzone w obecnosci Wyko-
nawcy, a ich wyniki bedg uznane za wierne.

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robot lub Odcinka okaza sie negatywne, to znajdzie
zastosowanie klauzula 7.5 [Odrzucenie], a Inzynier lub Wykonawca mogg zazgdac
powtorzenia nieudanych Prob oraz Préb Korcowych na odnosnych robotach, na tych
samych zasadach i warunkach.

Jezeli wyniki Préb Koncowych Robdt lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulg
9.3 [Ponowne Proby Koricowe] takze okazg sie negatywne, to Inzynier bedzie upraw-
niony do:

(a)  zlecenia ponownego powtérzenia Prob Koricowych na mocy klauzuli 9.3;

(b)  odrzucenia catosci Robdt lub, zaleznie od przypadku Odcinka, jezeli negatywny
wynik pozbawi Zamawiajacego istotnych korzysci z Robdt lub Odcinka. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie mogl zastosowac takie same srodki zaradcze,
jakie sg przewidziane w pk. (c) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowiazku usuwa-
nia Wad]; lub

(c)  wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku jak w punkcie (c) powyze] Wykonawca winien postepowac zgodnie
z wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Cena Kontraktowa
zostanie zredukowana o takg wartosc, jaka bedzie odpowiadata zmniejszeniu warto-
sci Robot dla Zamawiajgcego z tego powodu. Jezeli odpowiednia redukcja nie jest
ustalona w Kontrakcie, ani nie jest ustalona metoda jej wyliczenia, to Zamawiajgcy
moze wymagac, aby taka redukcja byta: (i) — uzgodniona miedzy Stronami dla peine-
go pokrycia wylacznie tego uchybienia, i zaptacona zanim zostanie wystawione Swia-
dectwo Przejgcia, albo (ii) ustalona i zaptacona zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] oraz klauzulg 3.5 [Ustalenia].

Prze.j1c02ez Zamawiajgcego

Z wyjatkiem przypadkow opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik Prob Konco-
wych] Roboty beda przejete przez Zamawiajgcego gdy (i) Roboty zostaly ukonczone
zgodnie z Kontraktem, wlacznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2 [Czas na Ukori-
czenie] i z wyjatkiem tego, co jest dopuszczone na mocy pkt. (a) ponizej, oraz (ii)
zostato wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robét, lub nalezy przyjac, ze zostalo
wystawione zgodnie z niniejszg klauzulg.

Wykonawca moze zlozyé Inzynierowi wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia
nie wczesniej, niz na 14 dni przed tym, kiedy Roboty bedg zdaniem Wykonawcy
ukoriczone i gotowe do przejecia. Jezeli Roboty sg podzielone na Odcinki, to Wyko-
nawca moze podobnie wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inzynier winien:

(a)  wystawié Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date z jakg Roboty
lub Odcinek zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zale-
glymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usuniecie nie bedzie
miafo znaczgcego wplywu na uzytkowanie Robodt lub Odcinka zgodnie z prze-
znaczeniem; lub
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(b)  odrzuci¢ wniosek, podajgc przyczyny i okreslajgc roboty, ktorych wykonanie
przez Wykonawceg bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadec-
twa Przejecia. W tym przypadku Wykonawca winien dokonczyé wskazane robo-
ty przed wystawieniem ponownego wniosku na mocy niniejszej klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia ani nie odrzuci wniosku Wyko-
nawcy w okresie 28 dni, a Roboty lub, zaleznie od przypadku, ich Odcinek sa zasad-
niczo zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazalo, ze Swiadectwo Przejecia zostalo
wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

Inzynier moze, zaleznie od wylgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawié¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowal zadnej czesci Robdt (poza uzytkowaniem czaso-
wym, ktore albo jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione miedzy Stronami)
zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej czesci. Jednoczesnie, gdy-
by Zamawiajgcy uzytkowal jakakolwiek czes¢ Robdt przed wystawieniem Swiadec-
twa Przejecia to:

(@) czesc, kiora jest uzytkowana, bedzie uznana za przejetg z dniem, w ktdrym
rozpoczeto jej uzytkowanie,

(b)  odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opieke nad taka czescia ustaje i przechodzi
na Zamawiajacego z tym samym dniem, oraz

(c)  na zadanie Wykonawcy Inzynier jest obowigzany wystawi¢ Swiadectwo Przeje-
cia dla takiej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robdl, nalezy jak
najwczesnie] umozliwi¢ Wykonawcy podijecie niezbednych krokow dla wykonania
zaleglych Prab Koricowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Korcowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zglaszania Wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt wskutek przejecia czy uzytkowania przez Zama-
wiajgcego czesci Robot poza takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone
w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawca, to Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzy-
niera, oraz (i) bedzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do
zaplaty za taki Koszt plus rozsgdny zysk, ktére nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier postgpi zgodnie z klauzulg 3.5 [Usta-
lenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu i zysku.

Jezeli dla czgsci Robdt innej niz Odcinek zostato wystawione Swiadectwo Przejecia,
to kara za zwiokg jaka moze byé nastepnie nalezna za pozostalg czes¢ Robot bedzie
zmnigjszona, podobnie, jak kara za zwloke dla Odcinka, do ktérego nalezala przejeta
cze$¢. Po dniu wystawienia takiego Swiadectwa Przejecia, dla kazdego okresu opoz-
nienia trzeba obliczy¢ obnizenie naleznej kary za zwloke, proporcjonalnie do udzialu
wartosci przejetej czesci w wartosci catosci Roboét lub Odcinka, zaleznie od przypad-
ku. Inzynier postapi zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia
takich udzialéw. Postanowienia tego paragrafu bedg sie stosowaly tylko do stopy
dziennej kary za zwioke wg klauzuli 8.7 [Kary za Zwloke], ale nie do maksymalnej
kwoty tej kary.

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze opoz-
nig sig one o wiecej niz 14 dni z przyczyn za ktore odpowiada Zamawiajacy, to bedzie
sie uwazalo, ze Zamawiajacy przejgl Roboty lub, zaleznie od przypadku Odcinek,
z dniem w ktorym te proby zostalyby zakonczone, gdyby nie wystgpily takie przeszkody.

31

Wskazowki

Formularze



4

Koszt usuwania

Téf 3

Przedtuzenie
Okresu Zgtaszania

Wad

Inzynier winien w takim przypadku wystawi¢ odpowiednie Swiadectwo Przejecia,
a Wykonawca bedzie obowigzany do przeprowadzenia Prob Koncowych tak szybko
jak bedzie to wykonalne, przed uplywem Okresu Zglaszania Wad. Inzynier zazada
wykonania Préb Koncowych wystosowujac wezwanie z terminem 14-o dniowym
i zgodne z odpowiednimi postanowieniami Kontraktu.

Jezeli w wyniku tego opoznienia wykonania Prob Koncowych wystapi opoznienie czy
tez Wykonawca poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony:

(a) jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione to do przediuzenia czasu dla takiego
opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], oraz

(b)  do pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany zysk, ktore nalezy wilgczyc do
Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z Klau-
zulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Z wyjatkiem przypadkow ustalonych w Swiadectwie Przejecia, $wiadectwo dla Od-
cinka ani dla czesci Robdt nie bedzie stanowilo potwierdzenia odtworzenia powierzch-
ni gruntu ani innych powierzchni wymagajgacych odtworzenia.

0dp1vit;12ialno$c’: za wady

W celu doprowadzenia Robét i Dokumentow Wykonawcy oraz kazdego Odcinka do
stanu zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia
w dniu uptywu Okresu Zgtaszania Wad, — lub w mozliwie najkrétszym czasie pod tym
dniu, Wykonawca winien:

(a)  dokonczyé w takim czasie, jaki wyznaczy do tego celu Inzynier wszelkie ustalo-
ne w Swiadectwie Przejecia roboty zalegle; oraz

(b)  wykona¢ wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie moga
by¢ wskazane przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu
Zgtaszania Wad dla Robot Iub, zaleznie od przypadku, ich Odcinka.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu.

Wszelkie roboty, do ktérych odnosi sie pkt (b)klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zaleglych
prac i usuwanie wad] beda wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach,
w jakich mogg one by¢ uznane za skutek:

(a)  projektu, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca; Iub
(b)  Urzadzen, Materiatéw lub wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, |ub
(c)  uchybien Wykonawcy w stosunku do innych jego obowigzkow.

Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadamiany przez Zamawiajacego lub w jego
imieniu o zakresie, w jakim dana robota moze by¢ uznana za skutek innych przyczyn.
W takim przypadku zastosowanie bedzie miata klauzula 13.3 [Procedura wprowadza-
nia Zmian).

Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Zamawiajacy
bedzie miat prawo do przediuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robot lub Odcinka
w granicach, w jakich z powodu uszkodzenia lub wady te Roboty, Odcinek lub, zalez-

32

Wskazowki

Formularze



2
E
fe

Powtérne proby

11.7
Q,ostep do Robot

nie od przypadku, wiekszy element Urzadzen po ich przejeciu nie bedg mogly byc
uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przy tym jednak Okres Zglaszania Wad
nie moze by¢ przediuzony o wiecej niz dwa lata.

Jezeli dostawa czy tez montaz Urzadzen czy tez Materialow zostang zawieszone na
mocy klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robdt] lub na mocy klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wyko-
nawcy do zawieszenia Robot], to zobowigzania Wykonawcy objete niniejszg klauzulg
nie bedg mialy zastosowania do wad ani uszkodzen, ktdre pojawig sie pozniej niz
w dwa lata po terminie w jakim uptynatby Okres Zglaszania Wad dla Urzadzen czy tez
Materialow gdyby nie zaszlo takie zawieszenie.

Jezeli Wykonawca nie dopefni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia w rozsad-
nym czasie, to moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu ter-
min, w ktarym wada lub uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wykonawca powinien
by¢ z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomiony o takim terminie.

Jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym termi-
nie, a taka naprawa ma by¢ na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad] wykonana na
jego koszt, to Zamawiajgcy wedlug wiasnego wyboru moze:

(a)  w rozsadny spostéb wykonac naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt
: Wykonawcy, przy czym jednak Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za tg
naprawe; w takim przypadku Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu uzasadniony
koszt, poniesiony na naprawe wady lub uszkodzenia z uwzglednieniem klauzuli

2.5 |Roszczenia Zamawiajacegol];

(b)  zazadac od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenial;

(c)  lub jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzy-
gci z Robot lub znacznej czesci Robdt, to moze wstrzymac wykonywanie Kontrak-
tu w calosci, lub w zakresie te] czesci Robdt ktdra nie moze by¢ uzywana zgodnie
z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych
praw wynikajgcych z kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do
odzyskania wszystkich kwot zaplaconych za Roboty lub, zaleznie od przypadku,
takg ich czes¢, plus koszty finansowania i koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu
Budowy oraz zwrocenia Urzadzen i Materialow Wykonawcy.

Jezeli wada lub uszkodzenie nie moga by¢ sprawnie usuniete na Terenie Budowy
a Zamawiajgcy wyrazi na to zgode, to Wykonawca moze zabra¢ z Terenu Budowy
wadliwe lub uszkodzone czesci Urzadzen do naprawy. Zgoda taka moze byc¢ uwarun-
kowana zwigkszeniem przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania o pefng wartosc
zastgpienia tych czesci, lub dostarczeniem innego odpowiedniego zabezpieczenia.

Jezeli naprawa wady lub uszkodzenia moze mie¢ wplyw na funkcjonowanie Robot, to
Inzynier moze wymagac powtorzenia kazdej z prob opisanych w Kontrakcie. Takie zada-
nie winno by¢ przekazane w terminie do 28 dni od dnia, w kidrym nastapita naprawa wady
lub uszkodzenia. Takie praby winny by¢ przeprowadzone zgodnie z warunkami ustalonymi
dla prob pierwotnych z tym jedynie wyjatkiem, ze bedg one wykonane na koszt i ryzyko Strony
odpowiedzialnej za koszt usuwania wad na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad].

Az do wystawienia Swiadectwa Wykonania Wykonawca bedzie mial zapewniony do-
step do Robdt w takich granicach, w jakich jest to niezbedne w celu wywigzania sie
z postanowien niniejszego rozdziatu. Dostep taki moze by¢ ograniczony jedynie ze
wzgledu na ustalone przez Zamawiajgcego wymagania bezpieczenstwa.
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Na zgdanie Inzyniera i pod jego kisrownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. Z wyjgtkiem przypadkow, kiedy wada ma by¢ usunieta na
ryzyko i koszt Wykonawcy na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad]. koszt badania
plus umiarkowany zysk winien by¢ uzgodniony lub ustalony przez Inzyniera zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia] i wigczony do Ceny Kontraktowe;.

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Inzynier nie wystawi
mu Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date z ktdrg Wykonawca wywigzal sie
ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

InZynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uplywie ostatniego dnia
Okresu Zglaszania Wad, lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszyst-
kie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukoriczy i dokona préb wszystkich Robét, wigcznie
z usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem, potwierdzajacym przejecie
Robaot.

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania kazda ze Stron bedzie prawnie odpowie-
dzialna za wypeinienie wszystkich zobowigzan, ktére nie zostaly wypetnione przed
czasem wystawienia Swiadectwa Wykonania. Dla celow ustalenia charakteru i zasie-
gu niewypelfnionych zobowigzan Kontrakt bgdzie uwazany za pozostajgcy w mocy.

Po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania Wykonawca winien usungc z Terenu Budowy
caly pozostaly Sprzet Wykonawcy, resztki materialow, ztom, odpadki i Roboty Tym-
czasowe.

Jezeli wszystkie te przedmioty nie zostang usuniete w ciggu 28 dni po tym, kiedy
Zamawiajgcy otrzyma kopie Swiadectwa Wykonania, to Zamawiajgcy moze sprze-
dac lub w inny sposob pozby¢ sig wszelkich takich pozostalosci. Zamawiajgcy be-
dzie uprawniony do zwrotu kosztéw poniesionych w zwigzku z takg sprzedazg, po-
zbyciem sie lub doprowadzeniem Terenu Budowy do nalezytego stanu.

Wykonawcy nalezy sie wyplata salda powstalego po takiej sprzedazy. Jesli saldo
bedzie ujemne, to Wykonawca winien zaptaci¢c Zamawiajgcemu brakujgcg kwote.

Obm ra'ycena

Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z ninigjsza klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostata zmierzona, to uprze-
dza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:

(a)  niezwlocznie wzigé udzial lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomo-
ze Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz

(b)  dostarczy¢ wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi sig ani nie przy$le zastepcy, to pomiary dokonane przez
Inzyniera lub w jego imieniu bedg uznane za wierne.
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Z wyjatkiem przypadkow kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci
Robot Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg byc
sporzadzane przez Inzyniera. Wykonawca winien braé¢ udziat w wyznaczonym czasie
i miejscu, zbadac¢ i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisac¢ je jesli
zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie weZmie udzialu, to zapisy bedg uznawa-
ne za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami czy tez nie podpisze zapisow
jako uzgodnionych, to powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego,
w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako niedokfadne. Po otrzymaniu takiego zglosze-
nia Inzynier winien sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzié je lub zmienic. Jezeli Wykonaw-
ca nie zglosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania
do sprawdzenia zapisow, to zostang one uznane za wiemne.

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjgtkiem przypadkoéw, ustalonych w inny
sposob w Kontrakcie:

(@)  obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdej pozycji Robét Statych,
oraz

(b)  obmiar ma by¢ dokonany zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robot lub innych
odpowiadnich Wykazow.

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny
Kontraktowej Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] przez wy-
ceng kazdej pozycji Robdt, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z po-
wyzszymi klauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danej pozycji.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji Robét winna by¢ taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podob-
nej roboty. Dla pozycji Robét bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena jesli:

(@ (0 pomierzona ilo$¢ danej pozycji zmieni sig o wigcej niz 10% w stosunku do
ilosci ustalonej dla tej pozycji w Przedmiarze Robét lub innym Wykazie,
(i) ta zmiana ilosci pomnozona przez cene jednostkowa, ustalong dla dane;
pozycji przekroczy 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowe;,
(i) ta zmiana ilosci bezposrednio zmieni jednostkowy Koszt tej pozycii
0 wiecej niz 1%, oraz
(iv)  dana pozycja nie jest zaznaczona w Kontrakcie jako ,pozycja o stale]
stawce”
lub

by () praca jest objeta poleceniem na mocy rozdzialu 13 [Zmiany i korekty],
(i) dla danej pozyciji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani
cena, oraz
(i)~ zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma
podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podob-
nych do zadnej innej w Kontrakcie.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng pozycji odnosnych stawek lub cen
ustalonych w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisa-
nych powyzej w pkt. (a) czy tez (b), odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowa-
dzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na
mocy uzasadnionego Kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem,
biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

Inzynier ustali tymczasowg stawke Iub cene dla wystawienia Przejéciowych Swiadectw
Platnosci zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.
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Prawo do Zmian

Gdziekolwiek czgs$¢ lub cato$¢ Zmiany, polega na rezygnacji z pracy, ktérej wartogé
nie zostata uzgodniona, a przy tym:

(@)  Wykonawca ponios! lub poniesie koszt, ktdry bylby uwazany za pokryty przez
kwote stanowigeg czesc Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej w przypadku
gdyby z pracy nie zrezygnowano;

(b)  rezygnacja z danej pracy spowodowala lub spowoduje, ze dana kwota nie sta-
nie sig czescig Ceny Kontraktowej; oraz

(€)  ten koszl nie jest uznany jako cze$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajgc informacje uzu-
petniajgce. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien poslgpié zgodnie
z klauzulg 3.5[Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy
wlgczy¢ do Ceny Kontraktowe;j.

Zmia1y 3ekty

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera przed wydaniem Swiadectwa Przeje-
cia dla Robdt przez wydanie polecenia lub zgadanie, skierowane do Wykonawcy, aby
przedlozy! oferte na Zmiane.

Wykonawca wykona i bedzie zwiazany kazda Zmiang z wyjatkiem przypadku, kiedy
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ze nie moze w danym czasie uzyskac
Dostaw, potrzebnych dla wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia
Inzynier odwota, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.

Kazda Zmiana moze obejmowad:

(@) zmiany ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka zmia-
na stanowi Zmiane,

(b)  zmiang jakosci i innych cech charakterystycznych ktorejkolwiek czesci pracy;

(c)  zmiang poziomu, pozycji, czy tez wymiarow ktorejkolwiek czesci Robot;

(d) rezygnacja z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trze-
cim),

(e)  wszelkie dodatkowe prace, Urzagdzenia, Materialy lub ustugi konieczne dla Ro-
bot Statych, wigcznie z towarzyszacymi im Probami Koncowymi, wierceniami
i innymi prébami i pracami badawczymi, lub

(f zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robot.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez modyfikacji Robdt Statych zanim
i jesli Inzynier nie poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.

Wykonawca moze przediozy¢ Inzynierowi pisemng oferte, ktora zdaniem Wykonawcy
w razie przyjecia (i) przy$pieszy ukonczenie, (i) obnizy koszt ponoszony przez Zama-
wiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robat, (i) poprawi sprawnosc
lub zwigkszy wartos¢ ukonczonych Robdt dla Zamawiajacego, lub (iv) w inny sposéb
bedzie korzystna dla Zamawiajacego.

Oferta taka bedzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmowac pozycje,
wykazane w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian).
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Jezeli po zatwierdzeniu przez Inzyniera taka oferta obejmuje zmiane projektu czesci
Robdt Stalych i o ile obie strony nie uzgodnia inaczej, to:

(@)  Wykonawca opracuje projekt dla tej czesci,

(b)  bedg zastosowane pkt. (a) do (d) klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonaw-
cy], oraz

(c)  jezeli ta zmiana spowoduje obnizenie wartodci kontraktowej danej czesci, to
Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia
lub ustalenia honorarium, ktére nalezy wigczyé do Ceny Kontraktowej. Honora-
rium takie winno wynosi¢ polowe (50%) réznicy miedzy nastepujacymi kwotami:

(i) takg obnizkg wartosci kontraktowej wynikajacg ze zmiany z wylgczeniem
korekt na mocy klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany stanu praw-
nego] oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztow], a

(i) obnizeniem wartosci zmienionych Robét dla Zamawiajgcego, jesli takie
nastgpi, biorgc pod uwage obnizenie jakosci, oczekiwane] trwatosci lub
sprawnosci uzytkowej.

Jesli przy tym kwota (i) jest mniejsza od kwoty (i), to honorarium nie bedzie nalezne.

Jezeli przed poleceniem Zmiany Inzynier zazada oferty, to Wykonawca winien odpo-
wiedzie¢ tak szybko jak to bgdzie mozliwe odpowiedzie¢ na pismie, skiadajgc:

(a)  opis proponowanej roboty, oraz program jej wykonania,

(b)  oferty Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do klauzuli 8.3
[Program] i Czasu na Ukonczenie, oraz

(c)  oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany

Tak szybko jak to bedzie mozliwe po otrzymaniu oferty Wykonawcy Inzynier winien na
mocy klauzuli 13.2 [Analiza wartosci] lub na innej podstawie odpowiedzie¢ przez
zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. Wykonawca nie bedzie opdznial zadnych
robot w oczekiwaniu na odpowiedz.

Kazde polecenie wykonania Zmiany, wraz z wymaganiami rejestracji Kosztow, winno
by¢ wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktory winien potwierdzi¢ jego otrzy-
manie.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg klauzulg, to
kazda Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z rozdzialem 12 [Obmiary i wycena).

Jezeli Kontrakt przewiduje zaplate Ceny Kontraktowej w wigcej niz jednej walucie,
wtedy przy uzgadnianiu, zatwierdzaniu lub ustalaniu kazdej korekty jak opisano wy-
zej nalezy okreslic kwoty nalezne w kazdej z przyjetych walut. Dla tego celu nalezy
przywotac rzeczywiste lub spodziewane udzialy walut w Koszcie zmienione] roboty,
oraz udzialy réznych walut okreslonych w ptatnogci Ceny Kontraktowej.

Kazda Kwota Tymczasowa cafosci lub czesci winna by¢ uzyta wytgcznie zgodnie
z poleceniem Inzyniera, a Cena Kontraktowa bedzie odpowiednio skorygowana.
kaczna suma platna Wykonawcy bedzie obejmowata tylko takie kwoty dla robot, do-
staw i uslug, do ktorych odnosi sig Kwota Tymczasowa, jakie Inzynier zatwierdzi.
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Dla kazdej Kwoty Tymczasowej Inzynier moze polecic¢:

(@)  roboty, wigcznie z Urzgdzeniami, Materialami lub ustugami do wykonania przez
Wykonawce i wycenione na podstawie klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]; czy tez

(b)  Urzadzenia, Materialy lub uslugi, kiére Wykonawca winien naby¢ od Wyznaczo-
nego Podwykonawcy, zdefiniowanego w rozdziale 5 [Wyznaczeni Podwykonaw-
cy], lub w inny sposob, przy czym do Ceny Kontraktowej nalezy wigczyc:

(i) rzeczywiste kwoty zaptacone przez Wykonawce lub nalezne od niego,
oraz

(i) kwote narzutu i zysku, obliczong jako procent od tych rzeczywistych kwot
przez zastosowanie odpowiedniej stopy procentowej, jesli jest ona usta-
lona w odpowiednim Wykazie. Jezeli nie ma takiej stopy, to nalezy stoso-
wac stope procentowg ustalong w Zalgczniku do Oferty.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca winien na poparcie rozliczenia przedfozy¢ oferty,
faktury, dowody kasowe, oraz rachunki lub pokwitowania.

Dla robdt drobnych lub majgcych charakter dorazny Inzynier moze polecic¢ rozlicze-
nie Zmiany na podstawie dnidwek. Robota bedzie wtedy wyceniona zgodnie z Wyka-
zem Prac Dniowkowych zawartym w Kontrakcie przy zastosowaniu ponizszej
procedury. Niniejsza klauzula nie bedzie miata zastosowania w przypadku, kiedy
w Kontrakcie nie znajduje sie Wykaz Prac Dnidwkowych.

Przed zamowieniem Dostaw dla takich robét Wykonawca winien przediozy¢ Inzynie-
rowi oferty. Przy sktadaniu wnioskow o zaplate Wykonawca winien przediozy¢ faktury,
dowody kasowe i rachunki lub pokwitowania za Dostawy.

Z wyjatkiem pozycji, za ktdre Wykaz Prac Dniowkowych przewiduje, ze zaplata sie nie
nalezy, Wykonawca codziennie winien dostarczy¢ Inzynierowi w dwoéch egzempla-
rzach dokladne raporty obejmujgce nastepujgce informacje o srodkach uzytych dla
wykonania robot w dniu ubieglym:

(a)  nazwiska, zajecie | czas roboty Personelu Wykonawcy;
(b)  identyfikacje, typ i czas pracy Sprzetu Wykonawcy i Robdt Tymczasowych, oraz
(c) ilodci i rodzaje uzytych Urzadzen i Materialow.

Jeden egzemplarz kazdego raportu, jesli jest prawidiowy lub kiedy zostanie uzgod-
niony, zostanie podpisany przez Inzyniera i zwrocony Wykonawcy. Nastepnie Wyko-
nawca przedtozy Inzynierowi wycenione zestawienia tych srodkéw przed ich wigcze-
niem do kolejnego Rozliczenia zgodnie z klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejsciowe
Swiadectwa Pfatnosci].

Cena Kontraktowa bedzie korygowana dla uwzglednienia wzrostu lub obnizki Kosztu,
dotyczgcej Wykonawcy w trakcie wykonywania przez niego jego obowiazkéw kon-
traktowych, a.wynikajacej ze zmiany Prawa w Kraju, czy tez uchyleniem lub modyfi-
kacjg istniejgcego Prawa, albo sgdowe] lub oficjalnej rzadowej interpretacji takiego
Prawa, dokonanej po Dacie Odniesienia.

Jezeli w wyniku takich zmian w Prawie lub jego interpretacji dokonanej po Dacie
Odniesienia wystapi opoznienie czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy
Koszt, to Wykonawca winien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1[Rosz-
czenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a)  przediuzenia czasu dla takiego opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie
Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opoznione, oraz
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(b)  pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczyé do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klau-
zulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

W niniejszej klauzuli ,tabela danych karekcyjnych” oznacza wypelniona tabele da-
nych korekcyjnych, wigczong do Zalgcznika do Oferty. Jezeli takiej tabeli nie ma, to
niniejsza klauzula nie ma zastosowania.

Jezeli stosuje sie niniejszg klauzulg, to kwoty platne Wykonawcy bedg korygowane
dla uwzglednienia wzrostu lub spadku kosztow robocizny, Dostaw czy tez innych
naktadow na Roboty przez dodanie lub odjecie kwot ustalonych za pomoca wzoréw
podanych w niniejszej lub innej klauzuli. W granicach, w jakich pelna kompensata dla
wzrostu lub spadku Kosztu nie bedzie objeta przez postanowienia niniejsze] lub in-
nych klauzul bedzie sig uwazalo, ze Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje kwo-
ty na przypadki innych nieprzewidzianych wzrostow lub spadkow kosztow.

Korekty winny by¢ stosowane do kwot naleznych Wykonawcy, ustalonych zgodnie
z odpowiednim Wykazem i poswiadczonych w Swiadectwach Platnosci, na podsta-
wie wzorow dla kazdej z walut platnosci, w jakich Cena Kontraktowa ma by¢ platna.
Zadne korekty nie beda stosowane do robét wycenianych na podstawie Kosztu lub
cen biezgcych. Wzory te winny by¢ nastepujgcego ogolnego typu:

aMn,

_ Ln, .En
P”*a"'bLoJ’CEo“L Mo T e

gdzie:

.Pn" jest wspotczynnikiem korygujgcym, do stosowania do szacunkowej wartosci
kontraktowe] w odnos$nej walucie robdt wykonanych w okresie ,n”. Ten okres winien
by¢ réwny jednemu miesigcawi, jesli w Zalgczniku do Oferty nie ustalono inacze.

.a" jest wspotczynnikiem stalym, wymienionym w odpowiedniej tabeli danych korek-
cyjnych, przedstawiajgcym niezmienng czes¢ platnosci kontraktowych;

,b", 6", ,d", sg wspdiczynnikami odpowiadajgcymi szacunkowemu udziatowi kazde-
go skiadnika kosztu wykonywania Robdt jak wymieniono w odpowiednie] tabeli da-
nych korekcyjnych.Sktadniki te moga oznaczaé robocizne, urzadzenia i materiaty;

LLn", Ln", Mn",.... sa biezacymi wskaznikami kosztow lub cenami odniesienia w okre-
sie ,n", wyrazonymi w odpowiedniej walucie platnosci, z ktdrych kazdy odnosi sie do
odpowiedniego wymienionego w tabeli skladnika kosztu w dniu poprzedzajgcym o 49
dni ostatni dzier okresu, do ktdrego odnosi sie dane Swiadectwo Platnoéci; oraz

.Lo", ,Eo”, ,Mo”", itd. sg podstawowymi wskaznikami kosztow lub cenami odniesienia
wyrazonymi w odpowiedniej walucie pfatnogci, z kidrych kazdy odpowiada skiadni-
kom kosztéw w Dacie Odniesienia wymienionym w tabeli danych korekecyjnych.

Nalezy korzysta¢ ze wskaznikow kosztéw lub cen odniesienia ustalonych w tabelach
danych korekcyjnych. Jezeli ich zrédio jest watpliwe, to wskazniki winien ustali¢ Inzy-
nier. Dla tego celu nalezy sig odwotac do wartosci wskaznikow w ustalonych dniach,
przytoczonych odpowiednio w czwartej i pigtej kolumnie tabeli, dla celow wyjasnie-
nia zrodta, mimo, iz te daty a tym samym te warto$ci moga nie odpowiadad podsta-
wowym wskaznikom kosztéow.
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14.1
Cena Kontraktowa

14.2
Zaliczka

W przypadkach, kiedy ,waluta wskaznika" ustalona w tabeli nie odpowiada walucie
platnosci, taki wskaznik nalezy przeliczy¢ na odpowiednig walute platnoéci, stosujac
kurs sprzedazy, ustalony przez bank centralny Kraju dla tej waluty i dnia, w ktérym ma
obowigzywac ten wskaznik.

Az do chwili, kiedy stang sie dostepne biezace wskazniki dla kazdego skiadnika
kosztu Inzynier winien ustali¢ tymczasowy wskaznik kosztowy dla wydania Przejscio-
wych Swiadectw Platnogci. Gdy stanie sie dostepny aktualny wskaznik, korekte nale-
zy odpowiednio przeliczyc.

Jezeli Wykonawca nie ukonczy Robdt w Czasie na Ukonczenie, to korekta cen po tym
okresie bedzie dokonywana albo (i) wediug wskaznikéw lub cen, odnoszacych sie do
dnia poprzedzajacego o 49 dni dzien, w ktorym uplywa Czas na Ukonczenie Robot,
albo (i) wedlug biezgcego wskaznika ceny — tego, ktéry z nich jest korzystnigjszy dla
Zamawiajgcego.

Udzialy kazdego z czynnikow skladajgcych sie na koszt ustalone w tabeli danych

korekcyjnych winny by¢ zmieniane tylko w takim przypadku, gdyby staly sie one nie-
stosowne, niezrownowazone lub nieuzyteczne jako skutek Zmian.

Cen 143ktowa i zaptata

Jezeli w Warunkach Szczegolnych nie ustalono inaczej, to:

(@)  Cena Kontraktowa bedzie uzgodniona lub ustalona na mocy klauzuli 12.3 [Wy-
cena) i bedzie podlegala korektom zgodnie z Kontraktem;

(b)  Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cia i optaty, w nastepstwie jego
obowigzkdw kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu ko-
rygowana o zaden z takich kosztow z wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7
[Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne];

(c)  wszelkie ilosci jakie mogg by¢ ustalone w Przedmiarze Robdt lub innym Wykazie
sg ilodciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci rzeczywi-
stych i prawidtowych

(i) Robdt, kidrych wykonania wymaga sie od Wykonawcy. ani
(i) dla celéw rozdziatu 12 [Obmiary i wycena]; a nadto

(d) w ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczecia Wykonawca dostarczy Inzynierowi propo-
nowany podzial kazdej kwoty ryczattowe] zawarte] w Wykazach. Inzynier moze
wzigé pod uwage ten podziat przy sporzadzaniu Swiadectw Platnosci, ale nie
bedzie nim zwigzany.

Po otrzymaniu od Wykonawey gwarancji sptaty zaliczki zgodnie z niniejsza klauzula.
Zamawiajgcy dokona wyplaty zaliczki o charakterze bezprocentowej pozyczki na
zagospodarowanie Terenu Budowy. taczna kwota zaliczki, liczba i terminy rat jesli
jest ich wiecej niz jedna, oraz odpowiednie waluty i ich udzialy winny by¢ takie, jakie
sg ustalone w Zatgczniku do Oferty.

Klauzula niniejsza nie bedzie stosowana, dopoki Zmawiajacy nie otrzyma takiej gwa-
rancji, lub jesli 1gczna kwota zaliczki nie jest ustalona w Zalaczniku do Oferty.
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Inzynier wystawi Przejéciowe Swiadectwo Platnogci na pierwszg rate po otrzymaniu
Rozliczenia na mocy klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadeciwa Plainosci] oraz
po tym, gdy Zamawiajgcy otrzyma (i) Zabezpieczenie Wykonania zgodne z klauzulg
4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] oraz (ii) gwarancje w kwotach i walutach rownych
kwocie zaliczki. Gwarancja ta ma by¢ wystawiona przez jednostke i z kraju lub innego
obszaru uznanych przez Zamawiajgcego i ma mie¢ forme zalgczonag do Szczegol-
nych Warunkow lub inng, zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zadba, aby gwarancja byfa wazna i egzekwowalna az do czasu, kiedy
zaliczka zostanie splacona, ale jej kwota moze by¢ stopniowo redukowana o kwoty
splacone przez Wykonawce, wymienione w Swiadectwach Platnosci. Jezeli warunki
gwarancji okreslajg termin jej wygasnigcia, a zaliczka nie zostanie spfacona przed
dniem o 28 dni weczedniejszym niz ta data wygasnigcia, to Wykonawca winien odpo-
wiednio przediuzy¢ gwarancje az do czasu, kiedy zaliczka zostanie sptacona.

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potrgcenia dokonywane w Swiadec-
twach Platnosci. Jesli w Zalaczniku do Oferty nie ustalono innych procentow, to:

(a)  potracenia rozpoczng sie od tego Swiadectwa Platnosci, w ktorym suma po-
Swiadczonych platnosci przejsciowych z wylgczeniem zaliczki, potrgcen i splat
kwot zatrzymanych przekroczy dziesie¢ procent (10%) Zatwierdzonej Kwoty Kon-
traktowe], pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe; oraz

(b)  potracenia bedg dokonywane w wysokosci jednej czwartej (25%) kwoty kazde-
go Swiadectwa Platnosci z wylaczeniem zaliczki i potracenia kwoty zatrzyma-
nej w walutach i ich udziatach takich jak w zaliczce, az do czasu kiedy zaliczka
zostanie splacona.

Jezeli zaliczka nie zostanie splacona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robot lub przez wypowiedzeniem na mocy rozdziatu 15 [Rozwigzanie przez 7Zama-
wiajgcego], rozdzialu 16 [Zawieszenie | wypowiedzenie przez Wykonawce] lub roz-
dziatu 19 [Sifa WyzZsza], zaleznie od przypadku, to cale jej saldo stanie sie niezwiocz-
nie nalezne i platne Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozli-
czenie w szesciu egzemplarzach, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedsta-
wiajace szczegotowo kwoty, do ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktore winny zawiera¢ raport o postepie Robot
w danym miesigcu, sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Rozliczenie winno obejmowac nastepujgce pozycje, stosownie do przypadku, ktore
winny by¢ wyrazone w walutach, w jakich jest ptatna Cena Kontraktowa, uszeregowa-
ne w nastepujgce] kolejnosci:

(@)  szacunkowa warto$c¢ kontraktowa wykonanych Robdt i Dokumentow Wykonaw-
cy sporzgdzonych do konca danego miesigca, wigcznie ze Zmianami, lecz
z wylgczeniem skfadnikow, opisanych w pkt. (b) do (g) ponizej;

(b)  wszelkie kwoty, ktore nalezy dodac lub odjg¢ z powodu zmian prawnych lub
zmian kosztow na mocy klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne)
oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu];

(c)  wszelkie kwoty, ktére nalezy potraci¢ jako zatrzymane, obliczone przez pomno-
zenie sumy powyzszych kwot przez stope procentowg zatrzymania, ustalong
w Zatgczniku do Oferty az do czasu, kiedy zatrzymana w ten sposob kwota
osiggnie limit Kwot Zatrzymanych ustalony w Zatgczniku do Oferty;

(d)  wszelkie kwoty, kidre nalezy dodac lub odjgé z tytutu zaliczki i jej sptaty zgodnie
z klauzulg 14.2 [Zaliczka,
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(e)  wszelkie kwoty, ktére nalezy dodac¢ lub odja¢ za Urzadzenia i Materiaty na mocy
klauzuli 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt];

() wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogly stac sig nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytulu, wigcznie z tymi ktdre wynikng ze stosowania roz-
dzialu 20 [Roszczenia, spory [ arbitraz]; oraz

(g odjecie kwot poswiadczonych we wczeéniejszych Swiadectwach Platnosci.

Jezeli Kontrakt obejmuje plan platnosci, ustalajacy raty w jakich ma zosta¢ zaptaco-
na Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono inaczej:

(@)  raty, wymienione w tym wykazie platnosci winny cdpowiadac szacunkowej war-
tosci kontraktowej dla celéw pkt. (a) klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swia-
dectwa Platnosci];

(b)  nie bedzie miala zastosowania klauzula 14.5 [Urzadzenia i Materialy, przezna-
czone do Robdt], oraz

(c) jesli te raty nie sg powigzane z rzeczywistym postepem wykonania Robdt,
a zostanie stwierdzone, ze rzeczywisty postep jest mniejszy niz ten na ktorym
byt oparty plan pfatnosci, to Inzynier moze postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Usta-
lenia) celem uzgodnienia lub ustalenia korekty tych rat, biorgc pod uwage zmniej-
szenie rzeczywistego postepu w stosunku do tego, ktory byt poprzednio pod-
stawg do wyliczenia rat.

Jezeli Kontrakt nie zawiera planu pfatnosci, to Wykonawca winien przedstawi¢ nie-
wigzgce obliczenie platnosci, ktore spodziewa sie otrzymaé w kazdym okresie kwar-
talnym. Pierwsze takie obliczenie nalezy przedstawi¢ w ciggu 42 dni od Daty Rozpo-
czecia. Korekte nalezy przedstawia¢ w okresach kwartalnych, az do czasu, kiedy
zostanie wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robét.

Niniejsza klauzula odnosi sie do przypadkow, kiedy na mocy klauzuli 14.3(e) w Przej-
$ciowych Swiadectwach Piatnosci wystepujg (i) kwoty nalezne za Urzgdzenia
i Materialy, wystane na Teren Budowy celem wigczenia do Robot Stalych, oraz (ii)
potracenia, gdy warto$¢ kontraktowa takich Urzadzen i Materialow zostata wigczona
jako czes¢ Robét Stalych na mocy klauzuli 14.3(a) [Wniosek o Przejsciowe Swiadec-
two Pfatnosci].

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jezeli w Zataczniku do Oferty nie znajdujg sie
wykazy, do ktorych odnoszg sie ponizsze pkt. (b)(i) lub (c)(i).

Inzynier ustali i po$wiadczy kazdy dodatek, jesli zostang spefnione nastgpujgce
warunki:

(@)  Wykonawca:
(i) prowadzil wystarczajgcg i dostepng do wgladu dokumentacje. wigcznie
z zamowieniami, pokwitowaniami, Kosztami i wykorzystaniem Urzadzen
i Materiatow, oraz
(i)  przedstawit o$wiadczenie o Koszcie nabycia i dostarczenia Urzgdzen
i Materiatow na Teren Budowy, poparte wystarczajgcymi dowodami;

a nadto albo:

(b)  odnosne Urzadzenia i Materialy:
(i) znajdujg sie na wykazie w zatgczniku do Oferty jako ptatne po wystaniu,
(i)  zostaly wystane do Kraju, w drodze na Teren Budowy zgodnie z Kontrak-
tem; oraz
(i)  sg opisane w odprawionym liscie zatadunkowym lub innym dowodzie
wysylki, przedstawionym Inzynierowi wraz z dowodem optacenia frachtu
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i ubezpieczenia, oraz innymi dokumentami, jakich Inzynier moze wyma-
gac i gwarancjg bankowag wystawiong w formie i przez instylucje zatwier-
dzone przez Zamawiajgcego na kwote i w walutach réwnych kwocie na-
leznej wedlug niniejszej klauzuli. Gwarancja taka moze miec forme
podobna do tej, o jakie] jest mowa w klauzuli 14.2 [Zaliczka] i powinna byc
wazna az do czasu, kiedy Urzadzenie i Materiaty zostang prawidfowo
ztozone na Terenie Budowy i zabezpieczone przed strata, uszkodzeniem
lub pogorszeniem jakosci;
lub tez:

(c)  odnosne Urzadzenia i Materialy:

() znajdujg sie na wykazie w zalaczniku do Oferty jako platne po dostarcze-
niu na Teren Budowy, oraz
(i)  zostaly dostarczone i sq prawidiowo zlozone na Terenie Budowy i zabez-

pieczone przed stratg, uszkodzeniem lub zuzyciem, a nadto majg cechy
zgodne z Kontraktem.

Dodatkowa kwota, ktora ma by¢ poswiadczona, winna wynosi¢ osiemdziesiagt pro-
cent ustalonego przez Inzyniera kosztu Urzadzen i Materiatow, wigcznie z kosztem
dostarczenia na Teren Budowy, z uwzglednieniem dokumentéw wspomnianych
w niniejszej klauzuli i wartosci kontraktowej Urzadzen i Materiatow.

Waluty dla tej dodatkowej kwoty winny by¢ te same jak te, ktorych platnosé stanie sie
nalezna, gdy warto$¢ kontraktowa zostanie uznana na mocy pkt. (a) klauzuli 14.3
[Wnioski o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci]. Wowczas Swiadectwo Pfatnosci po-
trgci kwote uprzednio dodang za przedmiotowe Urzadzenia i Materialy, wyrazong
w tych samych walutach i ich udziatach.

Zadna kwota nie bedzie po$wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzy-
ma i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. Nastepnie, Inzynier w ciggu 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajgcemu Przej-
$ciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktérg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna.

Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawiania Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét na kwote mniejsza,
po odliczeniu Kwot Zatrzymanych oraz innych potrgcen niz minimalna kwota Przej-
$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, jezeli taka jest ustalona w Zalgczniku do Oferty.
O takim przypadku Inzynier powiadomi odpowiednio Wykonawce.

Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci nie bedzie wstrzymywane dla zadnych innych
przyczyn, chociaz:

(a) jezeli cokolwiek dostarczonego lub wykonanego przez Wykonawce jest niezgod-
ne z Kontraktem, to do czasu, kiedy naprawa lub wymiana zostanie dokonana
moze zosta¢ wstrzymana kwota przewidywanego kosztu naprawy lub wymiany;
czy tez

(b)  jezeli Wykonawca nie wykonal lub nie wykonuje pracy albo nie wypeinil lub nie
wypelnia zobowigzania zgodnie z Kontraktem i zostal o tym powiadomiony przez
Inzyniera., to warto$¢ takiej pracy lub zobowigzania moze zostac wstrzymana do
czasu wykonania tej pracy lub wypelinienia zobowigzania.

W kazdym Swiadectwie Platnosci Inzynier moze dokonac korekty lub modyfikacji,
ktore powinny by¢ wiagciwie dokonane w ktorymkolwiek wczesniejszym swiadec-
twie. Zadne Swiadectwo Platnosci nie moze by¢ uznawane za potwierdzenie akcep-
tacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera.
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Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy:

(a)  pierwszg rate zaliczki w terminie do 42 dni po wystawieniu Listu Zatwierdzaja-
cego, lub do 21 dni od otrzymania dokumentow zgodnych z klauzulg 4.2 [Zabez-
pieczenie Wykonania) i klauzulg 14.2 [Zaliczka], zaleznie od tego, ktéry z tych
termindw jest pdzniejszy,

(b)  kwote, potwierdzong w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Plainosci, w termi-
nie do 56 dni po otrzymaniu przez Inzyniera Rozliczenia za dany miesiac wraz
z dokumentami towarzyszacymi; oraz:

(c)  kwote, podwiadczong w Koncowym Swiadectwie Ptatnosci, w terminie do 56
dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego tego Swiadectwa Platnosci

Ptatnosc¢ kwoty naleznej w kazdej walucie bedzie dokonana na konto bankowe, poda-
ne przez Wykonawce dla danej waluty, w kraju platnosci wymienionym w Kontrakcie.

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata], to bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek obliczonych miesiecznie od kwoty niezapfacong;
w okresie opoznienia. Bedzie sig uwazalo, ze w przypadku ustalonym w punkcie (b)
ten okres rozpoczat sig w dniu zaptaty ustalonym na w klauzuli 14.7 [Zapfata], nieza-
leznie od dnia wystawienia tego Przejsciowego Swiadectwa Platnosei.

Jezeli w Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej, to odsetki beda obliczane po
stopie rocznej o trzy punkty procentowe wyzszej niz stopa dyskontowa banku cen-
tralnego w kraju waluty platnosci i bedg wyptacone w tej walucie.

Wykonawca bedzie uprawniony do tej piatnosci bez formalnego wezwania lub obo-
wigzku notyfikacji ani bez uszczerbku dla innych praw lub érodkéw zaradczych.

Pierwsza polowa Kwoty Zatrzymanej bedzie zwolniona przez Inzyniera do wyplaty
Wykonawcy wtedy, kiedy zostanie wydane Swiadectwo Przejecia dla Robot. Jezeli
Swiadectwo Przejecia zostanie wydane dla Odcinka lub czesci Robdt, to zostanie tez
zwolniona i wypfacona proporcjonalna cze$¢ Kwoty Zatrzymanej. Czes$¢ ta wyniesie
dwie pigte (40%) czesci, wyliczonej przez podzielenie szacunkowej wartosci kontrak-
towej przejetego Odcinka lub czesci przez szacunkowg ostateczng Cene Kontrak-
towa.

Niezwlocznie po uplywie ostatniego z Okresdw Zglaszania Wad Inzynier poswiadczy
do wypfaty Wykonawcey reszte Kwoty Zatrzymanej. Jezeli Swiadectwo Przejecia zo-
stato wydane dla Odcinka, to proporcjonalna czes¢ Kwoty Zatrzymane] zostanie zwal-
niona i wyptacona niezwiocznie po uptywie Okresu Zglaszania Wad dla tego Odcin-
ka. Czgsc ta wyniesie dwie piate (40%) czesci, wyliczonej przez podzielenie
szacunkowej wartosci kontraktowej Odcinka przez szacunkowa ostateczng Cene
Kontraktowa.

Zarazem jednak, jezeli na mocy rozdzialu 11 [Odpowiedzialnosc za wady] pozostanie
w tym czasie do wykonania jakakolwiek praca, to Inzynier bedzie uprawniony do
wstrzymania poswiadczenia szacunkowego kosztu tej pracy az do czasu, kiedy zo-
stanie ona wykonana.

Podczas obliczania powyzszych naleznosci nie nalezy braé pod uwage zadnych ko-

rekt ceny dokonanych na mocy klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne]
ani klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu].
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W ciggu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Robot Wykonawca winien przed-
lozy¢ Inzynierowi w szesciu egzemplarzach Rozliczenie Koricowe wraz z dokumen-
tami towarzyszgcymi zgodnie z klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci], przedstawiajace:

(@)  warto$¢ wszystkich wykonanych robot zgodnie z Kontraktem az do dnia ustalo-
nego w Swiadectwie Przejecia dla Robdt,

(b)  wszelkie dalsze kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne, oraz

(c)  szacunkowg wartos¢ wszelkich innych kwot, kidre Wykonawca uwaza za nalez-
ne mu na mocy Kontraktu. Szacunkowe wartosci nalezy w tym Rozliczeniu Kor-
cowym wykazac¢ oddzielnie.

Inzynier winien nastepnie potwierdzi¢ to zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie Przej-
Sciowych Swiadectw Platnosci].

W terminie do 56 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania Wykonawca winien przed-
fozy¢ Inzynierowi szes¢ egzemplarzy projektu rozliczenia ostatecznego, wraz z doku-
mentami towarzyszgcymi, przedstawiajgcego szczegdlowo w formie zatwierdzonej
przez Inzyniera:

(@)  warto$¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem, oraz
(b)  wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu
lub z innego tytutu

Jezeli Inzynier nie zgadza sie lub nie moze zweryfikowat jakiejkolwiek czesci projektu
rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacii, ja-
kich Inzynier moze racjonalnie zazadaé, oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie
zostang migdzy nimi uzgodniona. Wykonawca winien nastepnie sporzadzic¢ i przed-
lozy¢ Inzynierowi rozliczenie ostateczne w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione
rozliczenie jest w dalszym ciggu niniejszych warunkdw nazywane ,Rozliczeniem Osta-
tecznym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji migdzy Inzynierem a Wykonawca oraz uzgod-
nionych zmian w projekcie Rozliczenia Ostatecznego stanie sie jasne, ze istnieje
spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci na
uzgodnione czesci projektu Rozliczenia Ostatecznego, z kopig dla Wykonawcy. Na-
stepnie, jesli spor zostanie ostatecznie rozstrzygniety na mocy klauzuli 20.4 [Uzy-
skanie decyzji Komisji Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne],
to Wykonawca przygotuje Rozliczenie Ostateczne i przedtozy je Zamawiajgcemu,
z kopig dla Inzyniera.

Bla12
%;‘::Zwolnienie
;g_jf od zobowigzan

Wykonawca winien dotaczy¢ do Oswiadczenia Ostatecznego pisemne zwolnienie
od zobowigzarn potwierdzajgce, ze Oéwiadczenie Ostateczne zawiera cale i osta-
teczne uregulowanie wszelkich naleznosci pienigznych na dobro Wykonawcy na mocy
Kontraktu lub w zwigzku z nim. Takie zwolnienie moze zawiera¢ stwierdzenie, ze
wchodzi ono w zycie z chwilg otrzymania przez Wykonawce zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania oraz pozostatego salda naleznosci. W takim przypadku zwolnienie od
zobowigzan bedzie skuteczne od tej daty.

1443 :
ystawienie W terminie do 28 dni od otrzymania Rozliczenia Ostatecznego oraz pisemnego zwol-
atecznego nienia od zobowigzan zgodnie z klauzulg 14.11 [Wniosek o Ostateczne Swiadectwo
wiadectwa Platnosci] oraz klauzulg 14.12 [Zwolnienie od zobowigzan] Inzynier wystawi Osta-
Platnosci teczne Swiadectwo Platnosci dla Zamawiajacego, stwierdzajgce:

(@)  kwote, ktdra jest ostatecznie nalezna, oraz
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(b)  po odjeciu wszelkich kwot, uprzednio wyplaconych przez Zamawiajgcego oraz
wszelkich kwot, do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony, saldo nalezne Wyko-
nawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od Wykonawcy, zaleznie od przy-
padku.

Jezeli Wykonawca nie wystawi wniosku o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie
z klauzulg 14.11 [Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Pfatnosci] oraz klauzulg 14.12
[Zwolnienie od Zobowigzari] to Inzynier wezwie Wykonawce do ziozenia tych doku-
mentow. Jezeli w terminie do 28 dni Wykonawca nie zastosuje sie do tego wezwania,
to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na taka kwote, jaka rzetelnie
sam ustali jako nalezna.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Wykonawcy za sprawy lub przedmioty
powstale na mocy Kontraktu, w zwiazku z nim lub wykonywaniem Robét bedzie ogra-
niczona do zobowigzan Zamawiajgcego wyniklych z wyraznie zaznaczonych kwot
roszczen Wykonawcy:

(a)  zgloszonych w Oswiadczeniu Koncowym, a takze

(b)  zgloszonych w Oswiadczeniu po Ukoriczeniu, opisanym w klauzuli 14,10 [Oswiad-
czenie po Ukoriczeniu], z wyjatkiem spraw lub przedmiotow powstatych po wy-
daniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Niniejsza klauzula nie ogranicza jednak odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na mocy
jego zobowigzan odszkodowawczych ani jego odpowiedzialnosci w przypadku oszu-
stwa, rozmysinego naduzycia lub razacego niedbalstwa z jego strony.

Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walucie lub walutach wymienionych w Zalgczni-
ku do Oferty. Jezeli w Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej, to w przypadku
stosowania wigcej niz jednej waluty, ptatno$¢ bedzie dokonana jak nastepuje:

(@)  Jesli Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zostata wyrazona tylko w Walucie Miej-
scowej:

(i) z wyjatkiem przypadkow, kiedy obie Strony uzgodnig inaczej, udzialy lub
kwaty Walut Miejscowej i Obcych oraz uzywane dla wyliczenia pfatnosci
kursy wymiany bedg takie, jak ustalono w Zailgczniku do Oferty,

(i) ptatnosci i potracenia na mocy klauzuli 13.5 [Kwoty Tymczasowe] oraz
klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce Zmiany Prawne] beda dokonywane
w odpowiednich walutach i ich udzialach; oraz

(iii)  inne platnosci i potrgcenia na mocy pkt. (a) do (d) klauzuli 14.3[Wnioski
0 Przejsciowe Swiadectwa Platnosci] beda dokonane w walutach i ich
udziatach wymienionych w pk. (a)(i) powyzej;

(b)  platnosc kar umownych, wymienionych w Zatgczniku do Oferty nastapi w walu-
tach i ich udzialach wymienionych w Zatgczniku do Oferty;

(c) inne ptatnosci Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego bedg dokonane w walucie
w ktorej kwota byfla wydatkowana przez Zamawiajgcego, lub w innej, uzgodnio-
nej miedzy obiema Stronami

(d)  jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w okreslone
walucie przekroczy kwoty nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego w tej walu-
cie, to Zamawiajacy moze odzyska¢ saldo tych kwot z kwot naleznych Wyko-
nawcy w innych walutach; oraz

(e)  jezeli w Zalgczniku do Oferty nie ustalono kursow wymiany, to nalezy stosowac
kurs obowigzujgcy w Dacie Odniesienia, ustalony przez bank centralny w Kraju.
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mawiajgcego

Rozqq5 Kontraktu przez Zamawiajacego

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraklowego, to In-
zynier moze wystosowac do niego wezwanie do usuniecia uchybienia i naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu jesli Wykonawca:

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub
do wezwania, wydanego na mocy Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybie-
niaj,

(b)  opuszcza Roboty, lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstapienia od wyko-
nywania zobowigzan objetych Kontraktem,

(c)  bez racjonalnego usprawiedliwienia

(i) nie prowadzi Robot zgodnie z rozdzialem 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

(i) nie zastosuje sie do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzuce-
nie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze] w ciggu 28 dni
od daty jego otrzymania,

(d)  podzleci calos¢ Robdt lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody.

(e)  zbankrutuje lub okaze sig niewyplacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie
objety nakazem przejecia lub zarzadu przymusowego, ulozy sie z wierzycielami,
lub bedzie prowadzit dzialalno$¢ pod nadzorem komisarza, syndyka lub za-
rzgdcy w imieniu wierzycieli, lub jesli nastapi jakiekolwiek dzialanie lub wydarze-
nie o skutkach podobnych w $wietle obowigzujgcego Prawa do wyzej wymienio-
nych, lub

4] da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu
wynagrodzenia lub nakfonienia jej do:

(1) dziatania lub wstrzymania sie od dzialania zwigzanego z Kontraktem, lub
(i) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgleddw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcow da
lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci material-
nych lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pk. (f). Jednakze zgodne z prawem
nakianianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do wypowiedzenia
Kontraktu,

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznos$ci Zamawiajacy moze wypowiedzie¢
Wykonawcy Kontrakt w terminie 14 dniowym i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.
W przypadkach opisanych w pk. (e) lub (f) Zamawiajgcy moze rozwigzad Kontrakt ze
skutkiem natychmiastowym.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnie-
nia posiadanego na mocy Kontrakiu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca winien opugci¢ Teren Budowy, przekazu-

jac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne do-
kumenty projektowe sporzgdzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy
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tym dolozy¢ wszelkich staran aby zastosowac sie niezwlocznie do wszelkich racjo-
nalnych polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczgcych (i) dokonania cesji
wszelkich podzlecen, oraz (i) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po rozwigzaniu Kontraktu Zamawiajgcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizo-
wac inne jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku
korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow projekto-
wych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczaso-
we bedg zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonaw-
ca winien wtedy niezwiocznie usung¢ je na wiasne ryzyko i koszt. Jednakze o ile do
tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajgcego, to te
przedmioty moga zosta¢ przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania nalez-
nosci. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego postgpowania.

W tak krotkim czasie jak tylko mozliwe po tym, gdy rozwigzanie Kontrakiu na mocy
klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] weszio w zycie, Inzynier winien
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokonac¢ uzgodnienia lub ustalenia wartosci Robot,
Dostaw i Dokumentéw Wykonawcey oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonaw-
cy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem.

Z chwilg, gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zama-
wiajgcego] weszlo w zycie, Zamawiajgcy moze:

(a)  postgpi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(b)  wstrzymac dalsze platnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszta wykonania, ukor-
czenia Robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie ukonczenia
oraz wszelkie inne koszta poniesione przez Zamawiajgcego zostang ustalone,
czy tez

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robdt, po
uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena
na dzien rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey saldo pozo-
stale po potrgceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu w dowolnym czasie przez
wypowiedzenie. Rozwigzanie wejdzie w zycie po 28 dniach od daty otrzymania Wy-
powiedzenia przez Wykonawce lub, jesli jest pdznigjsza, od daty otrzymania zwrotu
Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajgcy nie ma jednak prawa do rozwigzania Kon-
traktu w trybie tu przewidzianym w celu wykonania Robot samemu ani powierzenia
ich innemu wykanawcy.

Po takim wypowiedzeniu Wykonawca winien postepowac¢ zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie Robot | usuniecie Sprzetu Wykonawcy], a zaplate winien otrzymac zgod-
nie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zapfata i zwolnienie ze Zobowigzari
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Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawienie Przej-
Sciowych Swiadectw Platnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie z klau-
zulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] lub klauzulg 14.7 [Za-
pfata], to Wykonawca moze zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajgcy dowad dokonania zapiaty,
zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia, uprzedzajac o tym Zamawiaja-
cego mniej niz 21 dni naprzaod.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczenia odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [OpdZniona zaplata] ani do rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 16.2
[Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowdd lub zapta-
te, jak opisano w odnosnej klauzuli i w powyzej wspomnianym powiadomieniu przed
dokonaniem wypowiedzenia, to winien on przywréci¢ zwykle tempo pracy tak szyb-
ko, jak to bedzie mozliwe.

Jezeli w wyniku zawieszenia Robdt, lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastgpi opdznienie, czy tez Wykonawca poniost lub poniesie dodatkowy Koszt,
to winien on powiadomic¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wyko-
nawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a)  przediuzenia czasu dla takiego opodznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukoriczenie], jesdli ukonczenie jest lub bedzie opdZnione, oraz

(b)  pokrycia takiego Kosztu, plus umiarkowany zysk, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny
Kontraktowe.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowac zgodnie z klau-
zula 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca bedzie upowazniony do wypowiedzenia Kontraktu jesli:

(a)  Wykonawca nie otrzyma wystarczajgcego dowodu na zastosowanie sie Zama-
wiajgcego do postanowien klauzuli 2.4 [Przygotowanie finansowania przez 7a-
mawiajgcego] w ciggu 42 dni od przekazania Zamawiajgcemu powiadomienia
w trybie klauzuli 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot],

(b)  Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnogci w ciggu 56 dni od
otrzymania rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszgcymi,

(c)  Wykonawca nie otrzyma kwoly naleznej na podstawie Przejsciowego Swiadec-
twa Ptatnosci w ciggu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy klauzuli
14.7 [Zapfata], w ktorym zaplata, z wyjgtkiem potracen, winna by¢ dokonana
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(d)  Zamawiajgcy w istotny sposéb nie dopetnia swoich zobowigzan zwigzanych
z Kontraktem,

(e)  Zamawiajgcy nie zastosuje sie do klauzuli 1.6 [Akt Umowy] lub 1.7 [Cesje],

() bedzie trwalo przediuzone zawieszenie dotyczace catodci Robdt, jak to opisano
w klauzuli 8.11 [Przedfuzone Zawieszenie] lub

(@)  Zamawiajgcy zbankrutuje lub okaze sie niewyplacalny, przejdzie w stan likwidacji,
zostanie objety nakazem przejecia lub przymusowego zarzadu, ulozy sie z wierzycie-
lami, lub bedzie prowadzit dzialalnos$¢ pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarzad-
cy w imieniu wierzycieli, lub jesli wydarzy sie jakiekolwiek dzialanie lub wydarzenie
o skutkach podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych.
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