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Ogodlne Warunki Kontraktu
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W Warunkach Kontraktowych (,niniejsze Warunki") ktore obejmujg Szczegodlne Wa-
runki oraz niniejsze Ogolne Warunki, nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy zna-
czenie ustalone ponizej. Slowa okreglajgce osoby lub strony obejmuijg takze spolki
i inne osoby prawne z wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika co innego.
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1.1.1.10

~Kontrakt” oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzajacy, Oferte, niniejsze Wa-
runki, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie
Umowy lub w Liscie Zatwierdzajacym.

Akt Umowy” aznacza akt umowy, do ktdrego odnosi sie klauzula 1.6 [Akt
Umowy]

wList Zatwierdzajgcy” oznacza list, ktorym Zamawiajgcy formalnie zatwier-
dza Oferte, wigcznie z dotgczonymi do niej protokotami uzgodnier zawiera-
jacymi uzgodnienia i podpisanymi przez obie strony. W przypadku, kiedy nie
ma takiego listu zatwierdzajgcego, postanowienia odnoszace sie do ,Listu
Zatwierdzajgcego” odnoszg sie do Aktu Umowy a daty, zwiazane z Listem
Zatwierdzajgcym begdg wigzane z datg podpisania Aktu Umowy.

»Oferta” oznacza dokument tak zatytutowany, przediozony przez Wykonaw-
ce, obejmujgcy podpisang oferte Wykonawcy na Roboty.

~Specyfikacja” oznacza dokument tak zatytulowany, wigczony do Kontraktu
oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem.
Dokument ten specyfikuje Roboty.

»Rysunki” oznaczajg rysunki Robdét, wigczone do Kontrakiu, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajgce-
go zgodnie z Kontraktem

~Wykazy” oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wyko-
nawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Kontraktu. Dokumenty te
mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy, oraz wykazy stawek czy tez
cen.

»~Dokumenty Ofertowe” oznaczajg Oferte i wszystkie inne dokumenty ktére
Wykonawca dostarczyl wraz z tg Ofertg, wiaczone do Kontraktu.

~Zatgcznik do Oferty” oznacza wypelniony formularz tak zatytutowany, do-
taczony do Oferty i stanowigcy jej czeéc.

~Przedmiar Robot” oraz ,Wykaz Prac Dnidéwkowych” oznaczajg doku-
menty o takich nazwach objete Wykazami
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1.1.2 1.1.21 Strona" oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce wedtug wymagan kontekstu.

Strony i osoby
1.1.22 ,Zamawiajgcy” oznacza osobe wymieniong w Zalgczniku do Oferty jako za-

mawiajgcy oraz jej prawnych nastepcow.

1.1.23 ,Wykonawca” oznacza osobeg, wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, jako wykonawca oraz jej prawnych nastgpcow.

1.1.2.4 ,Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego i wymieniong
w Zalgczniku do Oferty do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu,
lub inng osobg, wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wy-
konawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera].

1.1.25  Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobe, wymieniong przez Wykonaw-
ce w Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 4.3
[Przedstawiciel Wykonawcy], dziatajgcg w imieniu Wykonawcy.

1.1.26 ,Personel Zamawiajacego” oznacza Inzyniera, jego asystentow do ktorych
odnosi sig klauzula 3.2 [Peinomocnictwa wydane przez Inzyniera], calg kadre
oraz innych pracownikéw, robotnikéw i osoby zatrudnione przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego, oraz wszelkie inne osoby o kidrych Inzynier lub Zamawiajg-
cy powiadomig Wykonawce, ze majg by¢ trakiowane jako Personel Zama-
wiajgcego.

1.1.2.7 ,Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz caly per-
sonel zatrudniony przez Wykonawce na Terenie Budowy, ktdry moze skladac
sie z kadry, robotnikow, oraz innych pracownikow Wykonawcy oraz kazdego
Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wykonawcy
w wykonywaniu Robot.

1.1.2.8 ,Podwykonawca” oznacza kazdg osobe wymieniong w Kontrakcie jako pod-
wykonawca lub wyznaczong jako podwykonawca dla wykonywania czesci
Robot, oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

1.1.29 ,Komisja Rozjemcza" oznacza osobe lub trzy osoby tak nazwane w Kontrak-
cie lub inng osobg lub osoby, powotane na mocy klauzuli 20.2 [Powofanie
Komisfi Rozjemczej] lub klauzuli 20.3 [Brak uzgodnienia co do skladu Komi-
sjiRozjemczej)

1.1.2.10 FIDIC” oznacza Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, miedzy-

1.1.3.2 ,Data Rozpoczecia" oznacza date, wyznaczong na mocy klauzuli 8.1 [Roz-
poczecie Robdt]

narodowsg federacje inzynierow-konsultantow

1.1.3

§ Daty, proby, 1.1.3.1 ,Data Odniesienia” oznacza date, poprzedzajacg o 28 dni ostateczny ter-
i okresy min sktadania Ofert.

3 i ukonczenia

1.1.3.3 ,Czas na Ukonczenie" oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczecia, prze-
znaczony na ukonczenie Robot lub, zaleznie od przypadku, ich Odcinka na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], ustalony w Zalgczniku do Oferty,
wraz ze wszelkimi przediuzeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedfuzenie Cza-
su na Ukonczenie].
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1.1.4
Pienigdze
i ptatnosci

1134

1.1.35

1136

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.39

1.1.41

1142

1.1.43

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.46

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

,Proby Koncowe” oznaczajg proby, wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgod-
nione miedzy Stronami, lub polecone do wykonania jako Zmiana, ktére sg
wykonywane zgodnie z rozdziatem 9 [Prdby Koricowe] przed przejeciem
przez Zamawiajgcego Robdt lub Odcinka, zaleznie od przypadku.

.Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione na mocy rozdzia-
tu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

.Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby, jesli sg wymagane i wyspecyfiko-
wane w Kontrakcie, wykonywane zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkow Kontraktowych po przejeciu przez Zamawiajgcego Robot lub
QOdcinka, zaleznie od przypadku.

,Okres Zglaszania Wad" oznacza okres zglaszania wad w Robotach lub Od-
cinku,zaleznie od przypadku, zgodnie z klauzulg 11.1 [Dokonczenie zale-
glych prac i usuwanie wad], ustalony w Zatgczniku do Oferty,wraz z ewentu-
alnymi przediuzeniami na mocy klauzuli 11.3 [Przedfuzenie Okresu Zglaszania
Wad]), liczony od daty z jakg Roboty lub Odcinek zostaly ukonczone, jak
pos$wiadczono zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw].

,Swiadectwo Wykonania" oznacza swiadectwo, wystawione na mocy klau-
zuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania].

,dzien” oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

JZatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotg zatwierdzong w Liscie
Zatwierdzajgcym nalezng do zaptaty za wykonanie i wykonczenie Robot oraz
usuniecie wszelkich wad.

,Cena Kontraktowa” oznacza cene okreslong w klauzuli 14.1 [Cena Kontrakto-
wa)] i obejmuje wszelkie korekty dokonane w sposob przewidziany Kontraktem

LKoszt" oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonaw-
ce na Terenie Budowy lub poza nim, wigcznie z narzutami i innymi obcigze-
niami, lecz z wylgczeniem zysku.

,Koncowe Swiadectwo Platnosdci” oznacza $wiadectwo ptatnosci wydane
na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Koricowego Swiadectwa Platnosci)

.Rozliczenie Koncowe" oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.11 [Wnio-
sek o Koricowe Swiadectwo Platnosci].

.Waluta Obca” aznacza walute w ktérej jest platna czese lub calose Ceny
Kontraktowej, inng niz Waluta Miejscowa.

,Przejéciowe Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo platnosci wysta-
wione na mocy rozdziatu 14 [Cena Kontraktowa i Zapfata), inne niz Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

.Waluta Miejscowa” oznacza walute Kraju.

,Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo platnosci wystawione na mocy
rozdziatu 14 [Cena Kontraktowa i Zapfata)
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1.1.6
Inne definicje

>

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.412

1.1.51

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.54

1.1.55

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.5.8

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4

,Kwota Tymczasowa” oznacza kwote, jesli jest okreslona w Kontrakcie jako
kwota tymczasowa, przeznaczong dla oplacenia czgsci Robot lub dostar-
czenia Urzadzen, Materialow lub ustug na mocy klauzuli 13.5 [Kwoty Tym-
czasowe].

Kwota Zatrzymana” oznacza zakumulowang sume kwot zatrzymanych przez
Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.3 [Wniosek o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci] wyptacang na mocy klauzuli 14.9 [Wypfat Kwoty Zatrzymanej].

.Rozliczenie” oznacza rozliczenie, skladane przez Wykonawce jako czesc
wniosku, wystawionego na mocy rozdzialu 14 [Cena Kontraktowa i Zapfata].

,Sprzet Wykonawcy” oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzgdzia i inne
przedmioty potrzebne dla wykonania i ukorczenia Robot oraz usunigeia wszel-
kich wad. Sprzet Wykonawcy nie obejmuje jednak Robot Tymczasowych,
Sprzetu Zamawiajgcego Urzadzen, Materialéw i innych przedmiotow, stano-
wigcych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych.

,Dostawy” oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty
Tymczasowe lub kazde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robot.

Materialy” oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktore Wykonawca ma
dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utwo-
rzenia lub tworzace czes¢ Robot Statych, wigcznie z materiatami nie wyma-
gajgcymi montazu.

,Roboty Stale” oznaczajg roboty stale, ktére Wykonawca ma wykonac na
mocy Kontraktu.

,Urzadzenia” oznaczajg aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przezna-
czone do utworzenia lub tworzace czesc Robdt Stalych.

,Odcinek” oznacza cze$¢ Robot, wymieniong w Zalgczniku do Oferty jako
Odcinek.

,Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe kazdego ro-
dzaju, poza Sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wyko-
nania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad.

,Roboty” oznaczajg Roboty State oraz Roboty Tymczasowe, lub ktdrekolwiek
z nich wedlug potrzeb.

,Dokumenty Wykonawcy” oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o cha-
rakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu.

JKraj" oznacza kraj w ktorym znajduje sig Teren Budowy Iub jego wigksza
czesé, na ktorym maja by¢ wykonywane Roboty State.

,Sprzet Zamawiajgcego” oznacza aparaty, maszyny i narzedzia, udostep-
nione zgodnie ze Specyfikacjg przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy
dla wykonania Robét, ale bez Urzadzen wykonanych ale nie przejetych jesz-
cze przez Zamawiajgcego.

,Sita Wyzsza’ jest zdefiniowana w rozdziale 19 [Sifa Wyzsza].
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1.1.6.5 ,Prawo” oznacza wszelkie krajowe lub stanowe prawa, ustawy, statuty, za-
rzgdzenia i inne prawa, oraz z przepisy i regulaminy wydane przez legalnie
powotang wladze publiczng.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia,
jesli jest wiecej niz jedno, objete klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania).

1.1.6.7 |, Teren Budowy" oznacza przestrzenie, w ktdrych majg by¢ wykonane Roboty
Stale i do ktdrych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszel-
kie inne przestrzenie, kidre zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako two-
rzace czesc Terenu Budowy.

1.1.6.8 ,Nieprzewidywalne” oznacza nie dajgce sie w racjonalny sposob przewi-
dzie¢ przez doswiadczonego Wykonawce przed dniem zlozenia Oferty.

1.1.6.9 Zmiana” oznacza kazdg zmiang w Robotach, polecong lub zatwierdzong
jako zmiana na mocy rozdzialu 13 [Zmiany | korekty].

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Kontrakcie:

(a)  stowa, wskazujgce na jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje gramatyczne;

(b)  slowa, wskazujace na liczbe pojedyncza, obejmujg takze liczbe mnogg i odwrot-
nie;

(c) postanowienia obejmujace stowa ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” i ,uzgodnienie”
wymagajg dokumentu pisemnego; oraz

(d)y ,pisemne” lub ,na pismie” oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstatym zapisem trwatym.

Slowa na marginesie i inne nagfowki nie beda brane pod uwage przy interpretacji
niniejszych warunkow.

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierajg postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny byc one:

(a)  by¢ napisane i dostarczone za potwierdzeniem odbioru, wyslane pocztg lub
kurierem, lub przekazane przy uzyciu ktéregokolwiek z elektronicznych syste-
mow przekazywania danych ustalonych w Zalgczniku do Oferty; oraz

(b)  dostarczone, wystane lub przekazane na adres ustalony w by¢ Zalaczniku do
Oferty dla przekazywania komunikatow odbiorcy, z wyjatkiem:

(i) jezeli odbiorca powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty winny by¢ od
czasu otrzymania powiadomienia dostarczane na nowy adres; oraz

(i) jezeli odbiorca, zgdajgcy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat
innego adresu, to odpowiedz moze by¢ wyslana na adres z ktérego nada-
no zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody i ustalenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ swiadectwo zostanie wydane jednej Stro-
nie, to poswiadczajacy winien wysia¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla
jednej Strony jest wyslane przez drugg Strone lub InZyniera, to kopia powinna byc
wystana do Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

Prawem wiasciwym dla Kontraktu bedzie prawo kraju lub innej jurysdykcji ustalone;
w Zatgczniku do Oferty.
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Jezeli istniejg wersje jakiejkolwiek czesci Kontraktu napisane w wiecej niz jednym
jezyku, to nadrzedna bedzie wersja w jezyku wymienionym w Zalaczniku do Oferty
jako jezyk wiodacy.

Jezyk dla porozumiewania sie powinien by¢ wymieniony w Zatgczniku do Oferty.
Jezeli nie wymieniono tam takiego jezyka, to jezykiem dla porozumiewania si¢ bedzie

jezyk, w ktérym zapisany jest Kontrakt, lub jego wieksza czesc.

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowad jako wzajemnie wyjasniajgce sie.
W celu interpretacii pierwszenstwo bedg mialy dokumenty, znajdujgce sie wyzej na
nastepujacej liscie:

5

Akt Umowy

List Zatwierdzajgcy

Oferta

Szczegdlne Warunki Kontrakiu

niniejsze Ogolne Warunki Kontraktu

Specyfikacja

Rysunki, oraz

Wykazy i inne dokumenty, stanowigce czesci Kontraktu.

— e~ — —
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Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tym dokumenta-
mi, to Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy
konieczne polecenia.

Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to sporzadzg one i podpiszg Akt Umowy nie poz-
niej niz w 28 dniu od dnia, w ktérym Wykonawca otrzyma List Zatwierdzajgcy. Akt
Umowy bedzie oparty na wzorze zalgczonym do Szczegdlnych Warunkéw. Koszt
opfat stemplowych i innych podobnych obcigzen przewidzianych prawem a zwigza-
nych z podpisaniem Aktu Umowy poniesie Zamawiajacy.

Zadna ze Stron nie sceduje calosci ani zadnej czesci Kontraktu, ani zadnych korzysci
Z Kontraktu ani zysku z niego z wyjatkiem:

(@)  kazda Strona moze scedowaé catosé lub kazda czes¢ Kontraktu za uprzednia
zgodg drugiej Strony, udzielong wedtug wylacznego uznania tej drugiej Strony;
oraz

(b)  kazda Strona moze scedowad swoje prawa do platnosci naleznych lub maja-
cych sta¢ sig nalezne z tytulu Kontraktu jako zabezpieczenie na rzecz banku lub
innej instytucji finansowe;.

Specyfikacje i Rysunki beda przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem Za-
mawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa
egzemplarze Kontraktu i wszelkich nastepnych Rysunkow. Wykonawca moze na wia-
sny koszt uzyskaé dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opiekg
i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego.
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szesé
egzemplarzy kazdego z Dokumentow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy kopie Kontraktu, dokumenty
wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne ko-
munikaty otrzymane na mocy Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie mial prawo
dostegpu do tych dokumentow w kazdym stosownym czasie.
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Jezeli jedna ze Stron zauwazy biad lub wade natury technicznej w dokumencie spo-
rzadzonym w celu wykonywania Rob6t, to ma ona obowiazek niezwlocznie powiado-
mi¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie.

Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi sie mozliwoscé opdznienia lub prze-
rwania Robdt z powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku
lub instrukcji w racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowac
szczegoly koniecznych rysunkéw lub instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny
one by¢ wydane, oraz szczegoly o charakterze i wielkosci opdznienia lub przerwy,
ktére przypuszczalnie nastapig w razie opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie czy tez poniesie Koszt w wy-
niku uchybienia Inzyniera, ktéry dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub
instrukcje z opdznieniem w stosunku do uzasadnionego zadania Wykonawcy, to Wy-
konawca winien wystapi¢ do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w na-
wigzaniu do klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie on uprawniony do:

(@)  przediuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediu-
zenie Czasu na Ukoriczenie] jesli ukonczenie Robét jest lub bedzie opoznione;
oraz

(b)  zaplaty za taki Koszt plus umiarkowany zysk, ktdre nalezy wigczy¢ do Ceny
Kontraktowe;

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Usta-
lenia] dla uzgodnienia lub podjecia ustaler w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia czasu, po-
krycia Kosztu ani zysku jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera byto spo-
wodowane przez jakikolwiek bigd lub opéznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie
Z bledem lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Migdzy Stronami, Wykonawca zachowa prawa autorskie i inne prawa do wlasnosci
intelektualnej i do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowe;
sporzgdzonej przez Wykonawce lub dla niego.

Bedzie sig uwazalo, ze Wykonawca podpisujac Kontrakt udzielit Zamawiajgcemu
nieograniczonej w czasie, przenoszalnej, nie-wylacznej bezplatne] licencji na kopio-
wanie, uzywanie i ujawnianie Dokumentéw Wykonawcey, wiacznie z dokonywaniem
W nich zmian i ich uzywaniem.

Taka licencja:

(@)  bedzie trwala przez caly faktyczny lub, jezeli jest diuzszy, to przez zamierzony
okres trwato$ci odnosnych czesci Robdt:

(b)  upowazni kazdg osobe prawnie posiadajgca odnoéng czes$¢ Robdt do kopiowa-
nia, uzywania i ujawniania Dokumentéw Wykonawcy dla celéw ukoriczenia, uzyt-
kowania, konserwaciji, dokonywania zmian, regulacji, napraw oraz rozbiérki Ro-
bot; oraz

(¢)  w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy mialy posta¢ programoéw kompu-
terowych i innego oprogramowania, upowazni do ich uzywania na kazdym kom-
puterze na Terenie Budowy i innych miejscach zaznaczonych w Kontrakcie,
wigcznie z zastgpowaniem komputeréw dostarczonych przez Wykonawce.

Dokumenty Wykonawey i inne dokumenty projektowe, sporzadzone przez Wykonaw-
ce lub dia niego nie bedg mogly by¢ bez zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane ani
ujawniane osobom trzecim przez Zamawiajgcego, ani w jego imieniu, dla innych
celéw niz zostaly wymienione w niniejszej klauzuli.
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Miedzy Stronami, Zamawiajgacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wiasnosci
intelektualnej do Specyfikacji, Rysunkow i innych dokumentéw sporzgdzonych przez
Zamawiajgcego. lub dla niego. Na swoj koszt Wykonawca moze kopiowac, uzywac
i uzyskiwac informacje z tych dokumentéw dla potrzeb Kontraktu. Dokumenty te nie
bedg bez zgody Zamawiajacego kopiowane, uzywane ani przekazywane przez Wyko-
nawce stronom trzecim z wyjgtkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb Kontrakiu.

Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez
Wykonawce.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujgcych praw.
Jezeli w Szczegolnych Warunkach nie ustalono inaczej, to:

(a)  Zamawiajgcy uzyskal lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne po-
dobne zezwolenia na Raboty Stale, oraz kazde inne zezwolenia opisane w Spe-
cyfikacji jako uzyskane lub uzyskiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy za-
bezpieczy Wykonawce od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie
lub powetuje ich skutki; natomiast

(b)  Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cla i oplaty, oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo
w odniesieniu do wykonania i ukonczenia Roboét oraz usuwania wad. Wykonaw-
ca ochroni Zamawiajgcego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym
zakresie i pokryje mu wszelkie wynikie z tych uchybien koszty.

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsor-
cjum lub inny zwigzek bez osobowosci prawnej zlozony z dwoch lub wiece] osob; to:

(a)  osoby te winny by¢ solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajgcego
za realizacje Kontraktu; oraz

(b)  osoby te winny powiadomi¢ Zamawiajgcego o osobie lidera, ktory bedzie miat
prawo podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy oraz kazdej z tych

0sob; oraz

(c)  Wykonawca nie zmieni skladu ani statusu prawnego bez uprzedniej zgody Za-
mawiajgcego.

Za iajgcy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wladania wszystkimi czesciami
Terenu Budowy w czasie lub w czasach ustalonym w Zalgczniku do Oferty. To prawo
dostepu i wiadania nie musi by¢ wylagczne dla Wykonawcy. Jezeli na mocy Kontraktu
wymaga sig od Zamawiajgcego aby przekazal Wykonawcy jakikolwiek fundament,
konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu, to Zamawiajacy dokona tego w czasie
w sposob ustalony w Specyfikacji. Zamawiajgcy moze jednak wstrzymac przekaza-
nie takiego prawa lub wiadania do chwili otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli ten czas nie jest ustalony w Zalgczniku do Oferty, to Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy prawo i wladanie Terenem Budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to
wymagane dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z programem przedto-
zonym na mocy klauzuli 8.3 [Program]
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Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opoznienie czy tez poniesie Koszt w wy-
niku niedopefnienia przez Zamawiajgcego przekazania prawa lub wiadania Terenem
Budowy w odpowiednim czasie, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i bedzie
uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(@)  wydtuzenia czasu z powodu takiego opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedfu-
zenie Czasu na Ukonczenie], jezeli ukonczenie jest lub zostanie opoznione; oraz

(b)  zaplaty za taki Koszt plus umiarkowany zysk, ktore nalezy wlaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia i podjecia ustalen w tych sprawach.

Wykonawca nie bedzie jednak uprawniony do zadnege przediuzenia czasu, pokrycia
Kosztu ani zysku jezeli oraz w zakresie w jakim uchybienie Zamawiajacego bylo spo-
wodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie
z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Zamawiajgcy na zadanie Wykonawcy winien udzielic mu pomocy w zakresie, w jakim
jest w stanie to uczynic¢ dla:

(a)  uzyskania przez Wykonawce egzemplarzy Prawa, obowigzujgcego w Kraju, ma-
jacego znaczenie dla Kontraktu, ale nie fatwego do uzyskania, oraz

(b)  poparcia wnioskow Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wyma-
gane przez prawo Kraju:

(i) ktdrych uzyskanie przez Wykonawce jest wymagane na mocy klauzuli
1.13 [Przestrzeganie Prawa],

(i) na dostawe dobr, wigcznie z odprawami celnymi; oraz

(iii)y  na eksport Sprzetu Wykonawcy, gdy zostanie on usunigty z Terenu Budowy.

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajgcego
oraz inni wykonawcy Zamawiajgcego na Terenie Budowy:

(a)  beda wspdldziatali z Wykonawca zgodnie z klauzulg 4.6 [Wspdipraca]; oraz

(b)  podejmg dzialania podobne do tych, jakich wymaga sie od Wykonawcy na mocy
paragrafow (a), (b) i (c) klauzuli 4.8 [Procedury Bezpieczenstwa)] oraz klauzuli
4.18 [Ochrona sSrodowiska)

W ciagu 28 dni po otrzymaniu wezwania od Wykonawcy Zamawiajgcy przedtozy
odpowiednie dowody, ze przygotowania finansowe zostaly dokonane i sg utrzymy-
wane tak, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu zaptacenie Ceny Kontraktowej aktualne;
w danym czasie zgodnie z Rozdzialem 14 [Cena Kontraktowa i zaplata). Jezeli Zama-
wiajgcy zamierza dokonaé istotnych zmian w ustalonych zasadach finansowania, to
winien on powiadomié o tym Wykonawce w sposob dostatecznie szczegoiowy.

Zamawiajgcy lub Inzynier winni powiadomié Wykonawce, jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze przystuguje mu roszczenie o przediuzenie Okresu Zglaszania wad lub roszczenie
o zaptate czy to na podstawie ktorejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow czy na
innej podstawie zwigzanej z niniejszym Kontraktem. Takie powiadomienie powinno
zawiera¢ szczegoly. Powiadomienie nie jest potrzebne dla ptatnosci naleznych na
mocy klauzul 4.19 [Elektrycznosc, woda i gaz] oraz 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego
i przedmioty udostepniane bezpfatnie] lub dla innych ustug, $wiadczonych na zadanie
Wykonawcy.
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Powiadomienie nalezy przekazac tak szybko jak tylko jest to mozliwe po tym, gdy
Zamawiajgcy dowiedzial sie o okolicznosci dajgcej podstawe do tego roszczenia.
Powiadomienie odnoszgce sie do przediuzenia Okresu Zglaszania Wad nalezy prze-
kaza¢ przed uptywem tego okresu.

Szczegoly roszczenia winny wskazywac na klauzule Kontraktu lub inng podstawe do
roszczenia, a takze zawiera¢ uzasadnienie kwoty zaplaty czy tez przediuzenia Okre-
su Zgfaszania Wad, do ktérych Zamawiajgcy uznaje sie za uprawnionego w zwigzku
z Kontraktem. Inzynier winien w takim przypadku postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] aby uzgodni¢ lub ustali¢ nalezng (i) kwote do zaplaty Zamawiajgcemu
przez Wykonawce czy tez (i) przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad na mocy z klauzuli
11.3 [Przedluzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Nalezna kwota moze by¢ potrgcona z Ceny Kontraktowej i Swiadectw Platnosci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony tylko do potrgcen lub odjecia z kwot poswiadczo-
nych w Swiadectwie Ptatnosci, lub do zgloszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie
z niniejszg klauzulg

Inz

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie sprawowal obowiazki przypisane mu
w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedzie obejmowal odpowiednio kwalifikowanych
inzynieréw i innych fachowcow, zdolnych do wypetniania takich obowigzkow.

Inzynier nie bedzie mial uprawnien do korygowania Kontraktu.

Inzynier moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacz-
nie z niego wynikajgcych. Jezeli wymaga sie, aby Inzynier uzyskal zgode Zamawiajg-
cego przed wykonaniem pewnej czynnosci, to taki wymog winien byc ustalony
w Szczegolnych Warunkach. Zamawiajgcy zobowigzuje sie nie naklada¢ dalszych
ograniczen na uprawnienia Inzyniera z wyjatkiem przypadkdw, uzgodnionych z Wy-
konawca.

Jezeli jednak Inzynier wykona czynno$¢, wymagajacag zgody Zamawiajgcego, to na
potrzeby niniejszego Kontraktu przyjmuje si¢, ze Zamawiajgcy takiej zgody udzielit.

Z wyjatkami, dla kiérych w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

(a)  gdziekolwiek Inzynier peini obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych
lub wynikajacych z Kontraktu, tam uwaza sie, ze dziala on w imieniu Zamawiajg-
cego;

(b)  Inzynier nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowigz-
ku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Kontraktem; oraz

(c) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zgdania, préby, lub podobne dziatania Inzy-
niera, wlacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpo-
wiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wigcznie z odpowie-
dzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Inzynier moze niekiedy scedowac obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom,
a takze moze odwolac takie cesje czy tez petnomocnictwa. Takimi asystentami mogg
by¢ inzynier-rezydent czy tez niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania
czy tez badania Urzgdzen czy tez Materialow. Cesje, udzielenie i odwotanie petno-
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mocnictwa winny by¢ wydawane na pismie i nie wejdg w Zycie zanim jego kopie nie
zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to Inzynier
nie bedzie mogt jednak przekaza¢ uprawnienia do podejmowania ustalen na mocy
klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Asystentami winny by¢ osoby odpowiednio wykwalifikowane, kompetentne do wyko-
nywania tych obowiazkow i korzystania z uprawnien, oraz biegte w jezyku ustalonym
w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] dla komunikowania sie.

Kazdy asystent, ktoremu powierzono obowigzki lub udzielono pelnomocnictwa, wi-
nien by¢ upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen wylgcznie w zakresie,
okreslonym w pefnomocnictwie. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa,
zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, zgdania, préby, Iub
podobne dzialania asystenta dokonane zgodnie z petnomocnictwem bedg miaty taki
sam skutek, jak gdyby byly dokonane przez Inzyniera. Przy tym jednak:

(@)  brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, Urzgdzenia lub Materialow nie bedzie uzna-
wany za zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inzyniera do odrzu-
cenia danej roboty, Urzadzenia lub Materialow:

(b)  jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia asystenta,

to moze on przediozy¢ sprawe Inzynierowi, ktéry niezwtocznie potwierdzi, uchyli

lub zmieni takie ustalenie lub polecenie.

W dowolnym czasie Inzynier moze wydaé Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo
zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robdt oraz usuniecia wad, wszystko
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wylgcznie od Inzy-
niera lub, zaleznie od przypadku od jego upowaznionego asystenta, ktéry uzyskat
odpowiednie pefnomocnictwo na mocy niniejszej klauzuli. Jezeli polecenie stanowi
Zmiang, to ma zastosowanie rozdziat 13 [Zmiany i korekty).

We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje sie do polecen
wydanych przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta. Jedli to tylko mozliwe,
to te polecenia winny by¢ wydawane na pismie. Jezeli Inzynier lub jego upowazniony
asystent:

(@)  wyda polecenie ustne,

(b)  ofrzyma pisemne potwierdzenie polecenia od Wykonawcy, lub w jego imieniu,
w ciggu dwdch dni roboczych po wydaniu polecenia, oraz

(c)  nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciggu
dwéch dni roboczych po otrzymaniu takiego potwierdzenia,

to takie potwierdzenie bedzie stanowilo pisemne potwierdzenie polecenia Inzyniera
lub jego upowaznionego asystenta, zaleznie od przypadku.

Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz
42 dni o zamiarze zmiany Inzyniera, podajac przy tym nazwe, adres i doswiadczenie
proponowanego nastepcy Inzyniera. Zamawiajacy nie zamieni Inzyniera na osobe,
przeciw ktorej Wykonawca zglosi do Zamawiajacego uzasadnione pisemne zastrze-
zenia, zawierajace odpowiednie szczegotly.

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, ze Inzynier powinien postapic¢
zgodnie z niniejszg klauzulg 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiej$ sprawy, tam
Inzynier winien przekonsultowac z kazdg Strong w celu osiggniecia porozumienia.
Jezeli porozumienie nie zostanie osiagniete, to Inzynier dokona obiektywnych usta-
len zgodnie z Kontraktem, biorac pod uwage wszystkie stosowne okolicznosci.
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Inzynier powiadomi obie Strony o kazdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz z uzasadnie-
niem. Kazda ze stron zastosuje sie do takiego porozumienia lub ustalenia jesli
i dopdki nie zostanie ono zmienione na mocy rozdzialu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz).

Wy4ewca

W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca zaprojektuje, wykona i wykonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady
w Robotach.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urzadzenia i Dokumenty Wykonaw-
cy, oraz caly Personel Wykonawcy, Dostawy, materialy zuzywalne i inne przedmioty
i uslugi, zarowno o charakterze tymczasowym jak stalym, wymagane dla projektowa-
nia, wykonania, wykonczenia i usuwania wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo
wszystkich operaciji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjatkiem
pozycji, wymienionych jako wylaczone, Wykonawca (i) bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Raoboty Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowe] Urzgdzen i Materialdéw jakie bedg wymagane aby ta czesc byla
zgodna z Kontraktem, (i) poza tym nie bedzie odpowiedzialny za projekt ani specy-
fikacje Robot Stalych.

Na kazde zgdanie Inzyniera Wykonawca przediozy szczegoly organizaciji i metod,
ktdre zamierza stosowaé dla wykonywania Robét. Do raz ustalonych organizacji
i metod nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomie-
nia Inzyniera.

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakagkolwiek czes¢é Ro-
bét Statych, a w Warunkach Szczegdlnych nie postanowiono inaczej, to:

(a)  Wykonawca przediozy Inzynierowi Dokumentacje Wykonawcy dla danej czgsci
zgodnie z procedurg ustalong w Kontrakcie;

(b)  ta Dokumentacja Wykonawcy bedzie zgodna ze Specyfikacjg i Rysunkami, bg-
dzie sporzadzona w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] dla porozu-
miewania sie i bedzie zawierata dodatkowe informacje wymagane przez Inzy-
niera w celu ich dodania do Rysunkéw dla koordynacji projektéw sporzadzanych
przez kazdg ze Stron;

(c)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes¢ oraz za to, ze po ukonczeniu
Robot bedzie ona odpowiadata celowi do ktorego jest przewidziana i wymienio-
na w Kontrakcie; oraz

(d)  przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi doku-
mentacje powykonawcza, oraz instrukcje obslugi i konserwaciji zgodnie ze Spe-
cyfikacjg i dostatecznie szczegolowe aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu obsluge,
konserwacije, rozbieranie, ponowne skiadania, regulacje i naprawy danej czesci
Robdt. Taka czescé nie bedzie uznana za gotowa dla przejecia na mocy klauzuli
10.1 [Przejmowanie Robdt i Odcinkdw] dopdki te dokumenty i instrukcje nie
zostang dostarczone Inzynierowi.

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci i walu-
tach ustalonych w Zatgczniku do Oferty. Jezeli nie jest tam podana zadna kwota, to
niniejsza klauzula nie znajduje zastosowania.
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4.3
Przedstawiciel
Wykonawcy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania w terminie do 28
dni od otrzymania Listu Zatwierdzajgacego i przesle kopig Inzynierowi. Zabezpiecze-
nie Wykonania bedzie wystawione przez jednostke z kraju, lub innej jurysdykcji, za-
twierdzonego przez Zamawiajacego i bedzie mialo forme zalaczong do Szczegol-
nych Warunkow lub inna, zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i mogto by¢ wykorzy-
stane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukoriczy Roboty i usunie wszelkie wady.
Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date, wygasnigcia, a Wyko-
nawca nie zdola uzyska¢ prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzaja-
cym o 28 dni date wygasniecia, to Wykonawca przediuzy odpowiednio okres wazno-
$ci Zabezpieczenia Wykonania az do czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone
i wszystkie wady usuni¢te.

Zamawiajacy nie zglosi roszczenia pod Zabezpieczenie Wykonania z wyjgtkiem kwot,
do ktérych bedzie mial prawo na mocy Kontraktu w przypadkach:

(@) nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania opi-
sanego powyzej. W tym przypadku Zamawiajgcy moze zglosic roszczenie do
calej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b)  nie zaplacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wyko-
nawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiaja-
cego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] w ciggu 42 dni po takim
uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c)  nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia takiego uchybienia; lub

()  zaistnienia okolicznogci, uprawniajgcych Zamawiajgcego do rozwigzania Kon-
traktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawigjgcego], nie-
zaleznie od tego czy postanowienie o rozwigzaniu zostalo juz wydane.

Zamawiajacy powetuje Wykonawcy i zabezpieczy go od wszelkich szkod, strat i wy-
datkow wigcznie z kosztami sadowymi i oplatami, powstalymi w nastgpstwie rosz-
czen Zamawiajacego na mocy Zabezpieczenia Wykonania w granicach, w jakich
Zamawiajgcy nie byt uprawniony do takich roszczen.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w ciagu 21 dni po otrzy-
maniu kopii Swiadectwa Wykonania.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia, ko-
nieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu.

7 wyjatkiem przypadkow, kiedy Przedstawiciel Wykonawcy jest wymieniony z nazwi-
ska w Kontrakcie, Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Datg Rozpoczegcia do
zatwierdzenia nazwisko i szczegolowe dane o osobie, ktorg zamierza wyznaczyc na
Przedstawiciela Wykonawcy. Jezeli zatwierdzenie zostanie wstrzymane lub uchylone
po wydaniu, lub jeéli wyznaczona osoba nie podejmie dzialania jako Przedstawiciel
Wykonawcy, to Wykonawca przediozy Inzynierowi oferte nastepnego odpowiedniego
kandydata na to stanowisko.

Bez uprzedniej zgody Inzyniera Wykonawca nie odwota wyznaczonego Przedstawi-
ciela Wykonawcy ani nie wyznaczy jego nastepcy.

Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swoj czas kierowaniu wypefnieniem Kon-
traktu przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nie-
obecny na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét, to po uprzednim powiado-
mieniu Inzyniera i za jego zgodg nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.
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4.4
Podwykonawcy

B oas
Cesja korzysci
Z podzlecenia

4.6
Wspotpraca

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy przyjmowat polecenia na
mocy klauzuli 3.3 [Polecenia Inzynieral.

Przedstawiciel Wykonawcy moze przekaza¢ swoje uprawnienia i funkcje innej kom-
petentnej osobie | moze w kazdej chwili odwota¢ takie upowaznienie. Wszelkie upo-
waznienia lub odwolania nie wejda w zycie zanim Inzynier nie otrzyma uprzedniego
powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, zawierajgcego
nazwisko osoby oraz zakres uprawnien i funkcji, kiérg mu sig powierza lub z ktorej go
sie odwoluje,

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie wyznaczone przez niego osoby winny biegle
wladaé jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Jezyk i Prawo] dla komunikowania sig.

Wykonawca nie podzleci catosci Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwyko-
nawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw tak, jakby to byly dziatania lub uchybie-
nia Wykonawcy. O ile w Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej, to:

(a) nie bedzie sie wymagalo od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawcow Mate-
rialéw, ani na podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony w Kontr-
akcie;

(b)  dla innych proponowanych Podwykonawcow bedzie wymagana uprzednia zgoda
Inzyniera;

(c)  Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 28 dni
o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i 0 roz-
poczeciu takiej pracy na Terenie Budowy; oraz

(d) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajgce Zamawia-
jacego do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajgcego
na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z podzlecenia) jezeli lub kiedy zajdg oko-
licznosci tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy
klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego).

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobo-
wigzan Podwykonawcy, kitére rozciggaja sie poza termin wygasnigcia odpowiednie-
go Okresu Zgtaszania Wad, jezeli Inzynier przed uplywem tego terminu poleci Wyko-
nawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takie| cesji nie zostanie ustalone inaczej,
to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za roboty wykona-
ne przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca winien umozli-
wi¢ wykonywanie prac:

(@)  Personelowi Zamawiajacego,
(b)  wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego; oraz
(c) personelowi wszelkich legalnie dzialajacych wiladz publicznych,

ktdrzy moga byé zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub
w jego poblizu jakiejkolwiek pracy nie objetej Kontraktem.

W zakresie, w jakim Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt na skutek wydanych
polecen, polecenia te bedg uwazane za Zmiany. Uslugi dla tego personelu lub innych
wykonawcéw mogg obejmowac korzystanie ze Sprzetu Wykonawcy, Robot Tymczaso-
wych oraz $rodkéw dostepu ktore sa objete odpowiedzialnoscig Wykonawcy.
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~ Wytyczenie

48
| Procedury
bezpieczenstwa

4.9
Zapewnienie
jakosci

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie sie wymagalo, aby Zamawiajacy przekazat Wyko-
nawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki do-
stgpu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy te dokumenty
Inzynierowi w czasie i w formie, ustalonych w Specyfikagii.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca be-
dzie odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robot, a takze
skoryguje kazdy blad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot.

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za wszelkie bledy w tych wyspecyfikowanych
lub przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dolozy staran aby przeprowa-
dzi¢ ich weryfikacje zanim zostang uzyte.

Jezeli powstang opodznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecz-
nosci wykonania robot spowodowanych przez btad w tych danych odniesienia, ktére-
go doswiadczony Wykonawca nie mégl w racjonalny sposdb wykry¢ ani uniknaé tego
opdznienia czy tez Kosztu, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony do:

()  przediuzenia czasu za takie opdznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie
Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opodznione, oraz

(b)  pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany zysk, ktore nalezy wiaczyé do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach btgd nie magt
by¢ w pore wykryty, oraz (i) spraw, opisanych powyzej w pp. (a) i (b) odnoszacych sie
do tych granic.

Wykonawca winien:

(a)  przestrzegac wszelkich przepiséw, odnoszacych sig do bezpieczenstwa,

(b)  dbac o bezpieczenstwo wszystkich osob upowaznionych do przebywania na
Terenie Budowy

(c)  stosowac wszelkie rozsadne $rodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robdt
w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktdre moglyby stanowi¢ zagro-
zenie dla tych osab,

(d)  ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robdt az do ich ukoncze-
nia i przejecia zgodnie z rozdzialem 10 [Przejecie przez Zamawiajacego], oraz

(e)  wykonac¢ Roboty Tymczasowe, wigcznie z drogami, przejsciami, poreczami
i ogrodzeniami, ktdre z powodu wykonywania Robot moga byé konieczne dia
uzytku i bezpieczenstwa publicznego oraz wiascicieli i uzytkownikow terendw
sgsiednich.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania sie
do wymagan Kontraktu. System winien by¢ zgodny ze szczegdlami ustalonymi
w Kontrakcie. Inzynier bedzie upowazniony do kontrolowania kazdego aspektu tego
systemu.

Szczegoly wszystkich procedur i dokumentéw potwierdzajgcych ich przestrzeganie
nalezy przediozyc Inzynierowi do wiadomosci zanim rozpocznie sie kazdy etap pro-
jektowania i wykonawstwa. Dowody wczesniejszego zatwierdzenia przez samego
Wykonawcg winny by¢ zaznaczone na kazdym dokumencie o charakterze technicz-
nym zanim zostanie on przediozony Inzynierowi.
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| Zatwierdzona
| Kwota

. Kontraktowa

4.12
Nieprzewidywalne
warunki fizyczne

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z obo-
wigzkow, zobowigzan ani odpowiedzialnosci objetych Kontraktem.

Przed Datg Odniesienia Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonaw-
cy wszelkie odnosne dane posiadane przez Zamawiajgcego na temat warunkow
hydrologicznych i podpowierzchniowych na Terenie Budowy, wigcznie z ich aspek-
tami srodowiskowymi. Tak samo Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkie dane,
kitore wejdg w jego posiadania po Dacie Odniesienia. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za interpretacje tych danych.

Bedzie sig uwazalo, ze w granicach wykonalnosci, z uwzglednieniem kosztu i czasu
Wykonawca uzyskal wszystkie konieczne informacje odnoszace sie do ryzyka, ko-
niecznych rezerw, oraz innych okolicznosci, ktére mogg wplywac na Oferte lub na
Roboty. W tych samych granicach bedzie sie uwazato, ze Wykonawca dokonal in-
spekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia, powyzszych danych, oraz innych
dostepnych informagciji, oraz ze przed zlozeniem Oferty upewnit sie co do wszystkich
istotnych spraw wigcznie, lecz nie ograniczajac sie do:

(@)  ksztattu i charakteru Terenu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchnio-
wymi

(b)  warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

(c)  zakresu i charakteru pracy i Dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia
Robdt i usuniecia wszelkich wad,

(d)  praw, procedur i praktyki zatrudnienia w Kraju, oraz

(e)  potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych $wiadczen.

Bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca

(@) upewnil sig co do poprawnosci i wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontrak-
towej, oraz

(b)  opart Zatwierdzong Kwote Kontraktowa na danych, interpretacji, koniecznych
informacjach, inspekcji, badaniach i po upewnieniu sie co do wszystkich spraw
do ktérych odnosi si¢ klauzula 4.10 [Dane o Terenie Budowy].

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokry-
wa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem, wigcznie z tymi, na ktore
przeznaczono Kwoty Tymczasowe, oraz wszystko potrzebne dla wlasciwego wykona-
nia i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

W niniejszej klauzuli ,warunki fizyczne" oznaczajg warunki fizyczne, zardwno natural-
ne jak stworzone przez czlowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skazenia, ktore
Wykonawca napotka na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét, wigcznie
z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wylgczeniem warunkdw
klimatycznych.

Skoro tylko Wykonawca napotka nigkorzystne warunki fizyczne, ktdre uzna za Nieprze-
widywalne, to powinien jak najwczesniej powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Powiadomienie takie powinno opisywac warunki fizyczne tak, aby mogtly by¢ zbadane
przez Inzyniera, oraz winno wskaza¢ powody, dla ktorych Wykonawca uwaza je za
Nieprzewidywalne. Wykonawca winien kontynuowac wykonywanie Robdt, stosujac przy
tym takie $rodki, jakie sg odpowiednie i racjonalne dla danych warunkéw fizycznych,
stosujgc sie przy tym do wszelkich polecen jakie wyda Inzynier. Jezeli polecenie stano-
wi Zmiane, to zastosowanie znajdg postanowienia rozdziaiu 13 [Zmiany i korekty].
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443
Prawo przejazdu
i zaplecze

gea .

Unikanie zaktécen

445

Droga dostepu

Jezeli i w zakresie, w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywalne warunki fizyczne
I powiadomi o nich Inzyniera a przy tym nastgpi opdznienie czy tez Wykonawca
poniesie Koszt w wyniku tych warunkéw, to na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wy-
konawcy]Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a)  wydluzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedlu-
zenie Czasu na Ukoriczenie] jezeli ukonczenie jest lub bedzie opodznione, oraz

(b)  pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu, ktéry bedzie wigczony do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji czy tez zbadaniu
tych warunkow fizycznych, Inzynier winien postepowa¢ zgodnie 7 klauzulg 3.5 [Usta-
lenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach te warunki fizyczne
oyly Nieprzewidywalne, oraz (ii) spraw, opisanych w pp. (a) i (b) powyzej, odnosza-
cych sie do tych granic.

Zanim zostanie ostatecznie uzgodniony lub ustalony dodatkowy Koszt na podstawie
Pkt (ii) Inzynier moze takze sprawdzi¢, czy inne warunki fizyczne w podobnych cze-
$ciach Robot nie byly korzystniejsze niz Wykonawca magt przewidywac w czasie, gdy
sktadal swojg Ofertg. Jesli i w granicach, w jakich zostaly napotkane takie korzystniej-
sze warunki, Inzynier moze postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgod-
nienia lub ustalenia obnizenia Kosztu w wyniku dziatania tych warunkow, ktére mogg
by¢ potrgcone od Ceny Kontraktowe] i Swiadectwa Platnosci. Zarazem jednak saldo
wszelkich korekt na podstawie pkt. (b) oraz wszystkich obnizek z powodu korzystnigj-
szych warunkéw napotkanych w podobnych czesciach Robét nie moze spowodowad
wynikowego obnizenia Ceny Kontraktowe;.

Inzynier moze przy tym wzig¢ pod uwage wszelkie dowody o warunkach fizycznych
przewidzianych przez Wykonawce przy skiadaniu Oferty, ktére mogly byé¢ udostep-
nione Wykonawcy, ale nie bedzie zwiazany tymi dowodami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu jakich moze potrzebowac, wigcznie z takimi, jakie sgq potrzebne dla doste-
pu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska takze na wiasny koszt i ryzyko wszelkie
dodatkowe obiekty zaplecza poza Terenem Budowy, jakich moze potrzebowad dla
wykonania Robdt.

Wykonawca nie bedzie zakiocat bez potrzeby i umiarkowania:

(@) wygody publicznej; ani
(b)  dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drég i przej$¢, niezaleznie od
tego czy sg one publiczne czy w posiadaniu Zamawiajacego lub 0sob trzecich.

Wykonawca ochroni Zamawiajgcego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatka-
mi, facznie z kosztami sadowymi i optatami, wynikajgcymi ze zbednego Iub nadmier-
nego zaklocania i powetuje mu poniesione koszty.

Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca upewnit sie co do przydatnosci i gotowosci drog
dostgpu do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne wysitki dla
przeciwdziatania uszkodzeniom wszelkich drog lub mostéw przez transport lub Per-
sonel Wykonawcy. Wysitki te obejma wlasciwe uzytkowanie odpowiednich pojazdow
i drog.
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Jchrona
rodowiska

Z wyjatkami zawartymi w niniejszych Warunkach:

(a)  w stosunkach migdzy Stronami Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
zabiegi konserwacyjne, jakie mogg by¢ wymagane dla korzystania przez niego
z drog dostepu;

(b)  Wykonawca ustawi wszystkie konieczne znaki i drogowskazy wzdiuz drog do-
stepu, oraz uzyska wszelkie zezwolenia jakie mogg by¢ potrzebne ze strony
odnosnych wiadz dla uzytkowania drog, znakéw i drogowskazow;

(c)  Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne roszczenia, ktore moga po-
wsta¢ wskutek uzytkowania drog dostepu lub z innych powodow z nimi zwigza-
nych;

(d)  Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnoéci lub dostepnosci zadnych szczegdl-
nych drog dostepu; oraz

(e)  Koszt wynikly z tego, ze drogi dostgpu bylyby nieodpowiednie lub niedostepne
do uzytku Wykonawcy poniesie sam Wykonawca.

Jezeli w Szczegodlnych Warunkach nie jest ustalone inaczej, to:

(@)  Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmnigj 21 dniowym
o dacie dostarczenia na Teren Budowy jakichkolwiek Urzgdzen lub wiekszych
czesci innych Dostaw;

(b)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opakowanie, zaladowanie, przewiezie-
nie, odebranie, wyladowanie, skladowanie oraz zabezpieczenie Dostaw i wszyst-
kiego co jest konieczne dla Robot; oraz

(c)  Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego i powetuje mu nastepstwa szkod, strat
I wydatkéw, fgcznie z kosztami sgdowymi i optatami, wywolane przez transport
Dostaw oraz przyjmie na siebie negocjacje i pokrycie wszelkich roszczen po-
wstalych w nastepstwie ich transportu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy. Bedzie sie uwazalo,
ze Sprzet Wykonawcy dostarczony na Teren Budowy jest przeznaczony wylgcznie do
wykonywania Robot. Bez zgody Inzyniera Wykonawca nie zabierze z Terenu Budowy
zadnej wieksze] jednostki Sprzetu Wykonawcy. Zgoda nie bedzie jednak wymagana
dla pojazdow transportujgcych Dostawy oraz Personel Wykonawcey na i z Terenu
Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia srodowiska za-
rowno na Terenie Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkad i ucigzliwosci
dla ludzi i mienia, wyniklych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkow jego dziatan.

Wykonawca zapewni, ze wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz $cieki zwigza-
ne z dziatalnoscia Wykonawcy nie przekroczg wartosci wskazanych w Specyfikacii
i nie przekroczg wartoéci ustalonych w odnosnym Prawie.

Z ograniczeniami ustalonymi ponizej Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaopa-
trzenie w energie, wode i inne swiadczenia jakich moze potrzebowac.

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania dla potrzeb Robot z takich dostaw
elektrycznosci, wody, gazu i innych $wiadczen jakie moga by¢ dostepne na Terenie
Budowy, ktorych szczegoly i ceny zawarte sg w Specyfikacji. Wszelkie aparaty, po-
trzebne do uzytkowania tych czynnikéw oraz pomiaru zuzywanych ilosci dostarczy
Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko.

llodci zuzywane oraz nalezne po tych cenach kwoty za te $wiadczenia bedg uzgad-

niane lub ustalane przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgce-
go] oraz klauzulg 3.5 [Ustalenia). Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu te naleznosci.
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Zamawiajgey udostepni Wykonawey Sprzet Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy
dla wykonywania Robot zgodnie ze szczegdlami, organizacjg i cenami ustalonymi
w Specyfikacji. Jezeli w Specyfikacji nie ustalono inaczej, to:

(a)  Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za Sprzet Zamawiajacego, z zastrzeze-
niem, ze:

(o)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazdg jednostke Sprzetu Zamawiajgce-
go gdy bedzie nig kierowat, prowadzif, sterowaf, miaf nad nig kontrole lub kiedy
bedzie ona w posiadaniu kogokolwiek z Personelu Wykonawcy.

Odpowiednie ilosci i nalezne kwoty, po ustalonych cenach, za te $wiadczenia Sprze-
tu Zamawiajacego bedg uzgadniane lub ustalane przez Inzyniera zgodnie z klauzula
2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz klauzulg 3.5 [Ustalenia]. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu nalezne kwoty.

Zamawiajgcy dostarczy bezptatnie ,przedmioty udostepniane bezptatnie” zgodnie
ze szczegotami, ustalonymi w Specyfikaciji. Przedmioty takie dostarczy Zamawiajgcy
na swoje ryzyko i swoj koszt w czasie i miejscu wskazanym w Kontrakcie. Wykonawca
dokona ogledzin tych przedmiotow, po czym niezwlocznie powiadomi Inzyniera
o wszelkich brakach, wadach i uchybieniach w tych przedmiotach. Jezeli obie Strony
nie uzgodnig inaczej, to Zamawiajacy niezwlocznie usunie zakwestionowane braki,
wady i naprawi uchybienia.

Po takich ogledzinach bezptatne otrzymane przedmioty przejdg pod dozoér, opieke
i wladanie Wykonawcy. Obowigzek Wykonawcy przeprowadzenia inspekciji, dozoru,
opieki i kontroli nie zwalniajg Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za wszelkie braki,
wady lub uchybienia nie wykrywalne przy ogledzinach.

21
aporty
postepie

Jezeli w Szczegoinych Warunkach nie zapisano inaczej, to miesigczne raporty o po-
stgpie bedg sporzadzane przez Wykonawce i przedkiadane Inzynierowi w szesciu
egzemplarzach. Pierwszy raport winien obejmowac¢ okres az do korica pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Nastepnie raporty
bedg dostarczane co miesige, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, do
ktérego sie odnosi.

Raporty bedg sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboty,
o ktérych wiadomo, ze byly zalegle w dniu ukofczenia ustalonym w Swiadectwie
Przejecia dla Robot.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) tabele i szczegolowe opisy postepu, wigcznie z kazdg fazg projektowania Doku-
mentéw Wykonawcy, zakupdw, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy,
montazu i préb, wigcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robdt realizowa-
nych przez kazdego wyznaczonego Podwykonawce, zgodnie z rozdzialem 5
[Wyznaczeni Podwykonawcy]).

(b)  fotografie pokazujgce stan produkcji i postep na Terenie Budowy;

(c)  da produkeji kazdej wazniejsze] pozycji Urzadzen i Materiaiow — nazwe wytworcy,
migjsce produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:

ir ()  rozpoczecia produkcii,
¥ (i) inspekcji Wykonawcy,
(iii)  prob, oraz

(iv)  wysylki i dostarczenia na Teren Budowy,
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(d)  szczegoly opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy],

(e)  kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i $wiadectwa Materialdw,

(f listg powiadomien, wystanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgce-
go] oraz na macy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

(@)  statystyki bezpieczenstwa, wigcznie ze szczegdtami niebezpiecznych wyda-
rzen oraz dzialan odnoszgcych sie do aspektow srodowiskowych i kontaktow
publicznych; oraz

(h)  poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegdlami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci ktére mogtyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z Kon-
traktem, oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opoznien.

Jezeli inaczej nie ustalono w Szczegdlnych Warunkach, to:

(@)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie na Teren Budowy wylacz-
nie 0sob upowaznionych; oraz

(b)  upowaznienia bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zama-
wiajacego oraz do innych oséb, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera jako o osobach upowaznionych sposrod
innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Terenie Budowy.

Wykonawca ograniczy swoje dzialania do Terenu Budowy oraz do takich dodatko-
wych obszaréw, jakie moze otrzymaé i uzgodnic¢ z Inzynierem jako tereny robocze.
Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania Sprzetu Wykonawcy oraz Per-
sonelu Wykonawcy na terenie Terenu Budowy i tych obszaréw dodatkowych, z dala
od terendw sasiednich.

W trakcie wykonywania Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod i bedzie skladowai lub pozbywal sie
wszelkiego zbgdnego Sprzetu Wykonawcy i nadwyzek materiatow. Wykonawca be-
dzie usuwal z Terenu Budowy wszelkie szczatki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe,
ktdre nie sg juz potrzebne.

Po wydaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca usunie i zabierze caly Sprzet Wyko-
nawcy, nadwyzki materialéw, szczatki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej czesci
Terenu Budowy i Robdt, dla ktérej wystawiono Swiadectwo Przejecia. Wykonawca
pozostawi te cze$¢ Terenu Budowy i Robdt w stanie czystym i bezpiecznym. Wyko-
nawca moze jednak pozostawi¢ na Terenie Budowy na Okres Zgtaszania Wad takie
Dostawy jakie sg konieczne dla wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow wynikaja-
cych z Kontraktu.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub starozylne, konstrukcje
i inne przedmioty interesujgce z punktu widzenia geologicznego lub archeologiczne-
go, znalezione na Terenie Budowy nalezy umiescié pod opieka i w gestii Zamawiajg-
cego. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki przeciw zabieraniu lub uszka-
dzaniu tych znalezisk przez Personel Wykonawey lub osoby trzecie.

Po wykryciu takiego znaleziska Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ktory
wyda polecenia odno$nie postepowania z nim. Jezeli powstang opdZnienia czy tez
Wykonawca poniesie koszty z powodu koniecznosci zastosowania sig do tych pole-
cen, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] bedzie uprawniony:

(@)  jesli ukoriczenie jest lub bedzie opdznione, to do przediuzenia czasu o takie

opdznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Crzasu na Ukoriczenie] oraz
(b)  pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktows.
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Po otrzymaniu tego drugiego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wy, zeni Podwykonawcy

W tym Kontrakcie ,Wyznaczony Podwykonawca” oznacza Podwykonawce:

(&)  ktory jest wymieniony w Kontrakcie jako Wyznaczony Podwykonawca, lub
(b)  ktorego Inzynier poleci Wykonawcy zatrudnic¢ jako Podwykonawce na mocy roz-
dziatu 13 [Zmiany i korekty].

Wykonawca nie bedzie obowigzany do zatrudnienia Wyznaczonego Podwykonawcy
wobec ktorego Wykonawca odpowiednio wczesnie zgtosi Inzynierowi uzasadniony
sprzeciw z podaniem powodow. Sprzeciw bedzie uwazany za uzasadniony jezeli
Zamawiajgcy nie zabezpieczy Wykonawcy w szczegolnosci w nastepujgcych przy-
padkach:

(&)  kiedy istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze Podwykonawca nie jest wystar-
czajgco kompetentny lub nie dysponuje odpowiednimi zasobami lub $rodkami
finansowymi;

(b)  jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze Wyznaczony Podwykonawca pokry-
wa Wykonawcy wszelkie skutki zaniedbania lub niewlasciwego uzycia Dostaw
przez Wyznaczonego Podwykonawce, jego przedstawicieli i pracownikow; lub

(c)  jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze dla podzleconych prac, wigcznie
z projektowaniem, jesli takie jest przewidziane Wyznaczony Podwykonawca:

(i) podejmuje wobec Wykonawcy takie zobowigzania i przyjmuje na siebie
takg odpowiedzialno$¢, jakie umozliwig Wykonawcy wywigzanie sie ze
zobowigzan | odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu; oraz

(i) pokryje Wykonawcy wszelkie zobowigzania i przejmie na siebie odpowie-
dzialnos¢ powstate na mocy lub w zwigzku z Kontraktem i bedgce na-
stgpstwemn wszelkich uchybiert Podwykonawcy w wypetnianiu tych zobo-
wigzan lub ponoszeniu tej odpowiedzialnosci.

Wykonawca zaplaci Wyznaczonym Podwykonawcom kwoty poswiadczone przez In-
zyniera jako nalezne zgodnie z podzleceniem. Te kwoty, plus inne obcigzenia, winny
by¢ wigczone do Ceny Kontraktowe] zgodnie z pkt. (b) klauzuli 13.5 [Kwota Tymcza-
sowa] z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w klauzuli 5.4 [Dowody ptatnosei].

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezng Wyzna-
czonemu Podwykonawcy, Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dowodu, ze Wy-
znaczony Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczesniej-
szych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu kwot
zatrzymanych lub innego. Z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Wykonawca:

(@)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub
by (i) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonujgcych dowodow, ze Wyko-
nawca jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmo-
wy zapfaty tych kwot, oraz
(i) dostarczy Inzynierowi cdpowiednich dowodow na to, ze Wyznaczony Pod-
wykonawca zostal powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,
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Zamawiajagcy moze, wedlug wlasnego uznania, zaplacic Wyznaczonemu Podwyko-
nawcy bezposrednio calosc¢ lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpo-
wiednie potracenia naleznych Wyznaczonemu Podwykonawcy i dla ktérych Wyko-
nawca nie dokonal przedstawienia dowodow, opisanych powyze] w pkt. (a) lub
(b).Wykonawca winien w takich przypadkach zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote bezpo-
srednio zaptacong Wyznaczonemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Ka robotnicy

Z wyjatkiem przypadkéw ustalonych w Specyfikacji w inny sposob, Wykonawca prze-
prowadzi wszystkie czynnosci dla zatrudnienia calej kadry i robotnikow miejscowych
lub innych, oraz dla ich oplacenia, zakwaterowania, wyzywienia i transportu.

Wykonawca bedzie placil stawki wynagrodzen oraz zapewni warunki pracy nie nizsze
ani gorsze niz przyjete w zawodzie lub przemysle, w ktorych roboty sg wykonywane.
Jezeli nie mozna znalez¢ odpowiednich stawek | warunkow, to Wykonawca bedzie
ptacit stawki wynagrodzen i zapewni warunki nie nizsze ani gorsze niz ogolny poziom
zarobkéw i warunkow stosowanych miejscowo przez pracodawcow, kiérych zawody
lub przemysly sg podobne do tego, kiory reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca nie bedzie werbowal, ani usitowal werbowac, kadry ani robotnikow wsrod
Personelu Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujgcego Prawa pracy odnoszgcego sie do
Personelu Wykonawcy, wigcznie z Prawem dotyczacym zatrudnienia, zdrowia, bez-
pieczenstwa, opieki, imigracji i emigracji, oraz umozliwi mu korzystanie z wszystkich
jego praw. Wykonawca bedzie wymagal od swoich pracownikow przestrzegania ca-
tego Prawa wigcznie z tym, ktére dotyczy bezpieczenstwa pracy.

W dniach uznawanych miejscowo za wolne od pracy lub poza normalnymi godzinami
pracy ustalonymi w Zalgczniku do Oferty nie bedzie wykonywana na Terenie Budowy
zadna praca, z nastepujacymi wyjatkami:

(a) jesli w Kontrakcie ustalono inaczej,

(b)  za zgodg Inzyniera

(c)  jesli praca jest nieunikniona lub konieczna dla zabezpieczenia zycia lub wlasno-
$ci lub dla bezpieczenstwa Robdt, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocz-
nie poinformowac Inzyniera.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Specyfikacji ustalono co innego, Wykonawca wi-
nien zapewni¢ i utrzymac cale konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla
Personelu Wykonawcy. Wykonawca winien takze zapewni¢ zaplecze dla Personelu
Zamawiajgcego zgodnie ze Specyfikacijq.

Wykonawca nie bedzie zezwalat nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani
stale zamieszkanie w obrebie budowli stanowigcych czgs¢ Robot Statych.
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Wykonawca bedzie przez caly czas podejmowat wszelkie racjonalne dziatania dla
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy. We wspolpracy z miejsco-
wymi stuzbami zdrowia Wykonawca zapewni dostepnos¢ personelu lekarskiego, sprze-
tu pierwszej pomocy, izby chorych, oraz ambulansu przez caly czas na Terenie Budo-
wy i w rejonie zakwaterowania Personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, a takze dokona
odpowiednich czynnosci dla speinienia wszystkich wymagan opieki i higieny, oraz
dla przeciwdzialania epidemiom.

Wykonawca wyznaczy inspektora bezpieczenstwa pracy na Terenie Budowy odpo-
wiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatania wypadkom. Bedzie
to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej funkcji i bedzie uprawniona do wyda-
wania polecen oraz podejmowania krokéw dla zapobiegania wypadkom.

W trakcie wykonywania Robdt Wykonawca zapewni wszystko, czego ta osoba bedzie
wymagata dla sprawowania jej obowigzkow i ponoszenia odpowiedzialnosci.

Wykonawca przesle Inzynierowi szczegolowe informacje o kazdym wypadku skoro
tylko bedzie to mozliwe. Wykonawca bedzie rejestrowal, przechowywal zapisy i spo-
rzadzat raporty jakich Inzynier moze w racjonalny sposob zazadac, dotyczace zdro-
wia bezpieczenstwa i opieki nad personelem oraz szkod majgtkowych.

Wykonawca powola calg nalezng kadre dla planowania, organizacji, kierowania, za-
rzadzania, nadzorowania i badania Robot w trakcie ich wykonywania oraz tak diugo
po ich ukonczeniu, jak bedzie konieczne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy.

Kadra ma by¢ zlozona z dostatecznej liczby oséb, majgcych odpowiednia znajo-
mos¢ jezyka porozumiewania sie, ustalonego w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] oraz czyn-
nosci, ktére majg byé wykonane, wigcznie z wymaganymi metodami i technika, za-
grozeniami, z ktérymi nalezy sig liczy¢ oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla
pomys$lnego i bezpiecznego wykonania Robdt.

Personel Wykonawcy ma by¢ odpowiednio wykwalifikowany, posiada¢ umiejetnosci
i doswiadczenie w odpowiednim rzemio$le lub zawodzie. Inzynier moze wymagac,
aby Wykonawca usung! lub spowodowal usunigcie kazdej osoby, wigcznie z Przed-
stawicielem Wykonawcy jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudniong na Terenie Budo-
wy lub przy Robotach, ktdra:

a)  uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuije sie nieostroznie,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

c) nie przestrzega ktoregokolwiek postanowienia Kontraktu, lub

d)  uporczywie zachowuje sie w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia,
lub ochrony $rodowiska.

— g -,

Jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje
powolanie odpowiedniej osoby na zastgpstwo.

Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi szczegdtowych informaciji o liczbie kazde;
kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy na Terenie
Budowy. Szczegdly nalezy przedstawia¢ w kazdym miesigcu kalendarzowym w for-
mie zatwierdzonej przez Inzyniera az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie
roboty wraz zaleglymi w dniu ukonczenia ustalonym w Swiadectwie Przejecia Robot.

Przez caly czas Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne srodki dla przeciwdzialania
naruszeniu prawa i porzadku publicznego przez lub wéréd Personelu Wykonawcy oraz dia
zabezpieczenia spokoju i ochrony oséb i mienia na Terenie Budowy | w jego oloczeniu.
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UrzZenia, Materiaty i wykonawstwo

Wykonanie Urzgdzen, wyprodukowanie Materialow i wszelkie inne wykonawstwo Ro-
bot przez Wykonawce odbedzie sie:

(@)  jesli taki sposob jest w Kontrakcie ustalony, to w sposéb zgodny z Kontraktem,

(b)  w sposob fachowy i staranny, zgodny z uznang dobrg praktyka, oraz

(c) o ile w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to przy uzyciu odpowiednich urzadzen
i bezpiecznych Materiatow.

Przed uzyciem Materialéw do Robdt Wykonawca dostarczy nastepujgce probki i od-
nosne informacje do akceptacji Inzyniera:

(@)  standardowe probki producenta Materialow oraz probki wyspecyfikowane
w Kontrakcie, wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz

(b)  dodatkowe probki, na podstawie polecen Inzyniera jako Zmiany. Kazda probka
winna by¢ opatrzona etykietkg informujaca o pochodzeniu i przewidywanym
wykorzystaniu do Robdt.

Personel Zamawiajgcego bedzie o kazdym rozsgdnym czasie:

(@)  miat swobodny dostep do wszystkich czesci Terenu Budowy i do wszystkich
miejsc, z ktdrych jest pozyskiwany Material naturalny; oraz

(b)  uprawniony do badania, dokonywania inspekciji, mierzenia i dokonywania prob
materialow i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu produkcji Urzgdzen
oraz wytwarzania Materialéw w trakcie produkeji, fabrykacji oraz budowyna Te-
renie Budowy i poza nim.

Wykonawca zapewni Personelowi Zamawiajgcego pelng swobode w wykonywaniu
tych czynnoéci, wigcznie z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzetu bez-
pieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni Wykonawcy od zadnego zobowigzania
lub odpowiedzialnoéci.

Wykonawca powiadomi Inzyniera skoro tylko jakakolwiek robota bedzie gotowa, ale
przed jej zakryciem lub usunieciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla skiadowa-
nia lub transportu. W takim przypadku Inzynier winien niezwlocznie albo przeprowa-
dzi¢ badanie, inspekeje, pomiary lub préby, albo powiadomi¢ Wykonawce, ze nie
bedzie tego czynit. Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia, to na zgdanie Inzyniera
winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inzyniera, po czym
przywrocic stan poczatkowy, wszystko na koszt Wykonawcy.

Niniejsza klauzula odnosi sie do wszystkich prob wymienionych w Kontrakcie poza
Probami Eksploatacyjnymi jesli sg one wymagane.

Wykonawca dostarczy wszelkg aparature. pomoc, dokumenty i inne informacie, ener-
gig elektrytzng, wyposazenie, paliwo, materiaty zuzywalne, przyrzady, robocizne,
materialy oraz odpowiednio wykwalifikowany i doswiadczony personel konieczny do
sprawnego przeprowadzenia prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i migjsce
dokonania ustalonych prab wszelkich Urzgdzen, Materialdw i innych czesci Robot.

Na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i uzupelnienia) Inzynier moze zmieni¢ miejsce i szcze-
gotly ustalonych prob, lub poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych prob.
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Jezeli takie zmienione lub dodatkowe préoby potwierdzg, ze badane Urzadzenie,
Materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt wykonania danej
Zmiany zostanie poniesiony przez Wykonawce, niezaleznie od innych postanowien
Kontraktu.

Inzynier powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 24 godziny
0 swoim zamiarze uczestniczenia w probie. Jezeli Inzynier nie stawi sie w uzgodnio-
nym miejscu i czasie, to z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca otrzyma inne
polecenie Inzyniera, Wykonawca moze dokonaé préb pod jego nieobecnosc, a proby
przeprowadzone w takim przypadku bedg traktowane tak, jakby odbyly si¢ w obec-
nosci Inzyniera

Jezeli z powodu wykonania polecenia Inzyniera lub opdznienia, za ktére Zamawiajg-
cy jest odpowiedzialny nastgpi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt, to
Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wyko-
nawcy] bedzie uprawniony do:

(@)  przedtuzenia czasu o takie opdznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedfuzenie Cza-
su na Ukonczenie], jesli ukoriczenie jest lub bedzie opoznione, oraz

(b)  pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany zysk, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien pastgpowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca niezwlocznie dostarczy Inzynierowi odpowiednio poswiadczone raporty
z prob. Jezeli wynik préb bedzie pozytywny, to Inzynier potwierdzi $wiadectwo Wyko-
nawcy z prob, lub wystawi mu $wiadectwo potwierdzajgce pozytywny wynik prob.
Jezeli Inzynier nie wzial udziatu w probie, to bedzie sig¢ uwazalo, ze uznat dokonane
odczyty za wierne.

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze Urzg-
dzenie, Materialy lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Kon-
traktem, to Inzynier moze odrzuci¢ to Urzgdzenie, Materialy lub wykonawstwo powia-
damiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach
Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje aby uprzednio odrzucony przed-
miot spetniat wymagania Kontraktu.

Jezeli Inzynier wymaga, aby dane Urzadzenie, Material lub wykonawstwo zostaly
poddane ponowne] probie, to proba taka winna sie odby¢ na takich samych zasa-
dach i warunkach jak poprzednia. Jezeli odrzucenie i ponowna préba spowoduje, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zama-
wiajgcego] Wykonawca bedzie mial obowigzek pokry¢ je Zamawiajgcemu.

Pomimo wszelkich wczeéniejszych prob lub poswiadczen, Inzynier moze polecic
Wykonawcy:

()  usuniecie z Terenu Budowy i zastgpienie wszelkich Urzgdzen lub Materialow,
ktdre nie sg zgodne z Kontraktem;

(b)  usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktore nie sg zgodne
z Kontraktem, oraz

(c)  wykonanie wszelkich prac, ktére sg pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa Robat,
czy to z powodu wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowaé sie do takich polecen w rozsgdnym czasie, ktory
powinien by¢ wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilno$¢ zostala nakazana

na podstawie pkt. (c).
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, to Zamawiajgcy bedzie upowaz-
niony do zatrudnienia i oplacenia innych osob dla wykonania takiej pracy. Na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie obowigzany do po-
krycia Zamawiajgcemu wszelkich kosztow, wyniklych z niewykonania polecenia
z wyjatkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest uprawniony do otrzymania zapfaty za
dang prace.

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatdow bedzie
stawala sie wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawow prawnych i innych ob-
cigzen, w czasie gdy nastgpi wczesniejsze z nastepujgcych zdarzen:

(a)  gdy zostanie ona dostarczona na Teren Budowy;
(b)  gdy Wykonawca nabedzie prawa do zapltaty wartosci Urzgdzen i Materiatow na
mocy klauzuli 8.10 [Zaplata za Urzgdzenia i Materialy w przypadku zawigszenia).

Jezeli w Specyfikacji nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie opfaty
licencyjne, wydobywcze, dzierzawne i inne za:

(a)  wydobycie Materiatow naturalnych poza obszarem Terenu Budowy,; oraz

(b)  zwatke materiatéw pochodzacych z rozbiorki | wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zardwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem
zwalowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

Ro zecie, opoznienia i zawieszenie

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Datge Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
7-dniowym. Jesli w Warunkach Szczegdlnych nie przewidziano inaczej, to Data Roz-
poczecia nie bedzie pozniejsza niz 42 dni po otrzymaniu przez Wykonawce Listu
Zatwierdzajgcego. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko bedzie to
wykonalne po Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywal Roboty z nalezy-
tym paospiechem i bez opdznien.

Wykonawca ukoriczy calos¢ Robdt oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek
w Czasie na Ukonczenie przewidywanym dla Robot lub Odcinka, zaleznie od przy-
padku, witgcznie z:

(a)  zaliczeniem Prob Koncowych, oraz

(b)  ukonczeniem wszystkich robdt ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uzna-
nia Robdt lub Odcinka za ukoriczony dla celdw przejecia na mocy klauzuli 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkdw]

W terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania na mocy klauzuli 8.1 [Rozpocze-
cle Robdt] Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegdtowy program. Nastepnie Wy-
konawca bedzie obowigzany dostarcza¢ zaktualizowany program kiedy tylko poprzed-
ni program okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami
Wykonawcy. Kazdy program bedzie zawieral:

(a)  porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty, wigcznie z zalo-
zong koordynacjg kazdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania,
Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcjg Urzadzen, dostawa na Teren
Budowy, budowg, montazem i probami,

(b) kazdy etap roboty kazdego Wyznaczonego Podwykonawcy zgodnie z definicjg
w rozdziale 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]
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(c)  porzadek i koordynacje inspekciji i prob wymienionych w Kontrakcie, oraz
(d) raport towarzyszacy, ktory obejmie:

(i) ogolny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé i wazniejsze
etapy wykonywania Robot, oraz

(i) szczegoly opisujgce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do licz-
by kazdej kategorii Personelu Wykonawcy, oraz kazdego typu Sprzetu
Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wiekszego eta-
pu budowy.

Jezeli Inzynier w ciggu 21 dni od otrzymania takiego programu nie powiadomi Wyko-
nawcy o zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnogci programu z Kon-
traktem, to Wykonawca winien dziata¢ zgodnie tym programem, z uwzglednieniem
wszelkich innych zobowigzan kontraktowych. Personel Zamawiajgcego winien plano-
wac swoje dziatania na podstawie tego programu.

Wykonawca winien niezwlocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szcze-
golnych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktdre moga negatywnie wplynaé na robo-
te, zwigkszy¢ Ceng Kontraktowa, lub op6zni¢ wykonywanie Robdt. Inzynier moze wy-
magac¢ od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkow
przysztych wydarzen lub okolicznosci czy tez oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian)].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze program w okreslo-
nym zakresie nie spefnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postgpem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedio-
zy¢ Inzynierowi program skorygowany na podstawie niniejszej klauzuli.

Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klau-
zuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w granicach w jakich ukonczenie dla celdw okre-
slonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] bedzie opdznione przez ktora-
kolwiek z ponizszych przyczyn:

(a)  Zmiany, o ile korekta Czasu na Ukonczenie nie zostala uzgodniona na mocy
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] lub innej istotnej zmiany ilosci
jakiejkolwiek pozycji Robdt objetych Kontraktem,

(b)  opdznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przediuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkdw,

(c)  wyjatkowo niepomysinych warunkéw klimatycznych,

(d)  spowodowanych przez epidemig, dzialania rzadowe, Nieprzewidywalnych bra-
kow mozliwosci zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw, lub

(e)  jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez
lub dajgcych sig przypisa¢ Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego; lub
innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przediuzenia Czasu na Ukonczenie, to
winien on wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Inzynier, ustalajgc kazde przedifuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokona¢
przegladu wszelkich poprzednich ustalef na ten temat, po czym moze zwiekszyc
sumaryczne przediuzenie czasu, ale nie moze go zmniejszyc.

W przypadku, gdy

(@  Wykonawca starannie przestrzegal procedur, ustalonych przez odnosne legal-
nie ukonstytuowane wladze publiczne Kraju; a mimo to:

(b)  wiadze te opdznily lub przerwaly roboty Wykonawcy; oraz

(c)  opdznienie to lub przerwa byly Nieprzewidywalne,
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to takie opoznienie lub przerwa bedg uwazane za spowodowane przez przyczyne
objetg pkt. (b) klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukorczenie].

Jezeli kiedykolwiek:

(a)  rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla ukonczenia w Czasie na Ukonczenie
czy tez

(b)  postep jest, lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego programu objetego
klauzulg 8.3 [Program],

z wyjatkiem przypadkow, objetych klauzulg 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie]
to Inzynier moze na mocy klauzuli 8.3 [Program] poleci¢ Wykonawcy przedtozenie
skorygowanego programu oraz raportu towarzyszacego, opisujgcego zaktualizowa-
ne metody, ktore Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu przyspieszenia tempa
wykonawstwa i ukonczenia Robdt w Czasie na Ukonczenie.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier zaleci inaczej, Wykonawca winien przyjac
skorygowane metody, ktore moga wymagac przediuzenia godzin pracy czy tez liczby
Personelu Wykonawcy czy tez Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jezeli tak skory-
gowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca pokryje dodatkowo te koszty Zamawiajgcemu z uwzglednieniem klauzu-
li 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], poza karg za zwloke, jesli bedzie ona nalezna na
mocy klauzuli 8.7 ponizej).

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie] to bedzie
on zobowigzany do zaplacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klau-
zuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara taka bedzie rowna kwocie ustalonej
w Zalgczniku do Oferty i bedzie placona za kazdy dzien, ktory uptynie migdzy odpo-
wiednim Czasem na Ukonczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia. taczna
kwota kary naleznej na mocy niniejszej klauzuli nie moze jednak przekroczy¢ maksy-
malnej kwoty kary za zwioke, jesli taka jest ustalona w Zafgczniku do Oferty.

Wymienione kary za zwloke bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie poza przypadkami wypowiedzenia na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
przez Zamawiajgcego) przed ukonczeniem Robdt. Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze
zobowigzan ukonczenia Robdt, ani z innych obowigzkéw, zobowigzan ani odpowie-
dzialnosci, jakie mogg wynika¢ z Kontraktu.

Inzynier moze w poleci¢ Wykonawcy zawieszenie wykonywania czegsci lub catosci
Robot. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca bedzie chronit, sktadowat i zabez-
pieczal takg czeé¢ lub Roboty przed zuzyciem, stratg lub uszkodzeniem. Inzynier
moze takze powiadomi¢ o przyczynie zawieszenia. Ponizsze klauzule 8.9, 8.10 i 8.11
nie beda mialy zastosowania poza granicami w jakich ta przyczyna jest podana do
wiadomosci | odpowiedzialno$¢ za nig obcigza Wykonawce.

Jezeli w wyh}ku zastosowania sie do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z klau-
zulg 8.8 [Zawieszenie Robdt] czy tez pdzniejszego podjecia roboty wystgpi opdznie-
nie czy tez Wykonawca poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ Inzyniera. Na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(@)  przediuzenia czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przed-
fuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opéznione, oraz

(b)  pokrycia kazdego takiego Kosztu, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowe).

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowac zgodnie z klau-
zulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.
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Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu
poniesionego dla naprawy skutkow wadliwego projektu Wykonawcy, wykonawstwa
lub materialéw, ani niedopelnienia przez Wykonawcg obowigzku ochrony, skladowa-
nia lub zabezpieczenia zgodnie z klauzulg 8.8 [Zawieszenie Robot]

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty, ustalonej na dzien zawieszenia,
wartosci Urzadzen czy tez Materialéw nie dostarczonych na Teren Budowy, jezeli:

(a) praca nad Urzadzeniami lub dostawa Urzadzen czy tez Materiatow na Teren
Budowy zostata zawieszona na okres diuzszy niz 28 dni, oraz

(b)  Wykonawca oznakuje Urzgdzenia i Materialy jako wlasnosc Zamawiajacego
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Jezeli zawieszenie na mocy klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robdt] trwa dluzej niz 84 dni, to
Wykonawca moze zazada¢ od Inzyniera zezwolenia na wznowienie Robdt. Jezeli In-
zynier nie udzieli zezwolenia w ciggu 28 dni od daty otrzymania tego zadania, to
Wykonawca moze powiadomi¢ Inzyniera, ze uznaje takie zawieszenie jako rezygna-
cje na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i uzupelnienia] objete] zawieszeniem czesci Robdt.
Jezeli Zawieszenie dotyczy calosci Robot, to Wykonawca moze da¢ wypowiedzenie
na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce].

Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robét, Wykonawca | Inzynier wspol-
nie zbadajg Roboty oraz Urzadzenia i Materialy, objgte zawieszeniem. Wykonawca
naprawi wszelkie zuzycie, wady lub ubytki w Robotach, Urzadzeniach czy tez Mate-
riatach, powstale w czasie zawieszenia.

Pro oncowe

Wykonawca wykona Proby Koricowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg 7.4
[Proby] po dostarczeniu wszystkich dokumentow zgodnie z pkt. (d) klauzuli 4.1 [Ogdl-
ne zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21-0 dniowym o dniu,
w ktorym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych.
Jesli nie uzgodniono inaczej, to Préby Korcowe bedg wykonane w okresie do 14 dni
od dnia gotowosci, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier winien brac pod uwage tolerancje na
wplyw wczesniejszego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne ce-
chy charakterystyczne Robdt. Wykonawca przediozy poswiadczony wynik tych Prob
Inzynierowi skoro tylko Roboty lub Odcinek przejda pozytywnie Préby Koncowe.

Jezeli Proby Koncowe sa opdzniane z przyczyn, za ktore odpowiedzialny jest Zama-
wiajacy, to znajdzie zastosowanie pigty akapit klauzuli 7.4 [Proby] czy tez klauzula
10.3 [Zaktdcanie Préb Koricowych].

Jezeli Proby Koncowe sa opdzniane z przyczyn, za ktore odpowiedzialny jest Wyko-
nawca, to Inzynier moze wezwaé Wykonawce do przeprowadzenia tych Prob w termi-
nie do 21 dni od otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykonac¢ Proby w takim
dniu lub dniach w tym okresie, jakie sam wyznaczy i o ktorych uprzedzi Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Prob w wyznaczonym terminie 21 dni, to Perso-
nel Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie
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